



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)



จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน						
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
1	โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่	50,000				↔											✓		✓	
2	โครงการจัดการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงประชามติ	1,400,000				↔											✓		✓	
3	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	500,000		↔														✓		✓
4	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	650,000						↔										✓		✓
5	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	900,000		↔														✓		✓
6	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000		↔														✓		✓
7	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	40,400					↔								✓			40,400.00		

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน						
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาฯ)	300,000																✓		✓
9	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานเทคนิค)	300,000																✓		✓
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานป้องกันฯ)	1,000,000																✓		✓
11	โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ	100,000													✓		✓			
12	โครงการเทคนิคห่วงใยพนักงานดอนหัวฬ่อปลอดภัยท่าंगโลอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	120,000													✓		✓			
13	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทคนิคพร้อมศึกษาดูงาน	100,000													✓		✓			

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
14	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	100,000												✓				29,160.50		
15	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	500,000														✓				✓
16	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	60,000												✓					44,994.39	
17	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	430,000															✓			✓
18	โครงการอาสาราจร	100,000															✓			✓
19	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	40,000															✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
20	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000														✓		✓
21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2568	130,000														✓		✓
22	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางการจราจรอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2568	20,000											✓				130,000.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน						
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
23	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ	7,500,000						←→						✓				20,000.00	
24	โครงการเช่าที่ดินว่างเปล่าเพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	1,440,000						←→									✓		✓
25	โครงการเช่าที่ดินธรณีสงฆ์วัดใหม่พระยาทำ (ข้าง สก.ดอนหัวฬ่อ) โฉนดที่ดินเลขที่ 103299 เลขที่ดิน 418 ราว 5235 IV 2084 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	2,160,000						←→									✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
26	โครงการเช่ากล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และระบบ Cloud Computing สำหรับ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1,134,000														✓		✓
27	โครงการเช่ากล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และระบบ Cloud Computing หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	4,200,000												✓		461,812.00		

รวม 27 รายการ งบประมาณรวม 23,874,400.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 726,366.89 บาท



กองคลัง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000.00															✓		✓
2	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	180,000.00															✓		✓
รวม 3 รายการ งบประมาณรวม			680,000.00	บาท											เบิกจ่ายทั้งสิ้น			0.00	บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 62(W) x 73(D) x 107(H) cm. จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท	9,600.00												✓				9,600.00	
2	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า64(W) x 65(D) x 100(H) cm. จำนวน 14 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท	49,000.00												✓				3,500.00	
3	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 50(W) x 60(D) x 90(H) cm. จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2,100 บาท	21,000.00												✓				21,000.00	
4	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน ด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 121(W) x 45(D) x 183(H) cm. จำนวน 10 ตู้ๆ ละ 7,000 บาท	70,000.00												✓				70,000.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
5	จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 122(W) x 45(D) x 122(H) cm. จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท	18,000.00												✓			18,000.00	
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 32,000 บาท	256,000.00														✓		✓
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท	30,000.00														✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที่) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท	135,000.00															✓		✓
9	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	20,000.00															✓		✓
10	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	7,500.00														✓			✓

รวม 10 รายการ งบประมาณรวม 616,100.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 122,100.00 บาท



กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการติดตั้งไฟประดับภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	500,000.00			↔									✓			485,000.00	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนซอยมาบสามเกลียว 1 (ซอยมาบสามเกลียว - หอนงจับอึ่ง) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	1,063,000.00			↔										✓		1,062,069.21	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนซอยมาบสามเกลียว 1/2 (ซอยเนินตาหวน) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	60,000.00			↔										✓		59,065.34	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสามแยกซอยมาบสามเกลียว 13 (ซอยเกษมสุข 1) ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	435,000.00			↔										✓		434,337.61	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าซอยมาบสามเกลียว 16 (แยกถนนเลียบมอเตอร์เวย์)หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	484,000.00												✓		483,197.50		
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนซอยมาบสามเกลียว 4(ซอยหัวมะค่า)หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	219,000.00											✓			3,500.00		
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนหนองไผ่กลางตอน – มาบสามเกลียว หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ	1,240,500.00												✓		1,240,478.16		

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนดอนหัวฝ่อถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฝ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฝ่อ	1,048,800.00												✓		1,048,703.24		
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนดอนหัวฝ่อ 10 (ซอยบ้านดอนบน 2/1) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฝ่อ	272,700.00												✓		272,640.87		
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสุขประยูร 24 (ซอยสันตะไพร) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฝ่อ	211,800.00												✓		211,741.71		
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเทศบาล 12 (ซอยศาลพ่อแก่) หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฝ่อ	402,500.00												✓		402,477.99		

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนราชพฤกษ์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ	1,224,500.00													✓		1,224,419.86	
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณคลองซอควายหมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7ตำบลดอนหัวฬ่อ	3,100,000.00											✓			✓		
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณถนนราชพฤกษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	4,500,000.00											✓			✓		

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและก่อสร้างฟุตบาททางเท้าถนนดอนหัวฟ่อ (บริเวณตั้งแต่สะพานคลองสามวาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฟ่อ โรงงานฟู้ซุ่น) หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฟ่อ	65,000,000.00														✓			✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าถนนสุขประยูรบริเวณตั้งแต่ปั้มน้ำมันปตท. ถึงจุดกลับรถหน้าโรบินสัน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฟ่อ	6,900,000.00														✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
17	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณลำรางสาธารณะประโยชน์ซอยทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	5,800,000.00						←	→							✓			✓
18	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	4,375,000.00						←	→							✓			✓
19	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล 9/1(ซอยหนองตาเมือง) หมู่ที่ 5ตำบลดอนหัวฬ่อ	950,000.00						←	→							✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ 3 (ซอยหนองกงฉาก) หมู่ที่ 3ตำบลดอนหัวฬ่อ	3,950,000.00														✓			✓
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยหนองปักซี่ถึงหมู่บ้านรุ่งทวีทรัพย์และแยกเข้าหลังสภ.ดอนหัวฬ่อหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	6,500,000.00														✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
22	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยแยก โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ่อ 1(บ้านมาบสามเกลียว) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฝ่อ	1,310,000.00												✓				✓	
23	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นำ ระบบไฟฟ้าและระบบสาย สื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ตั้งแต่ร้านพรีนสโตนถึงโกดัง ดับบลิวเอชเอหมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฝ่อ	62,000,000.00														✓		52,200,000.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
24	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นำระบบไฟฟ้าและระบบสายสื่อสารลงใต้ดินถนนดอนหัวฬ่อ ตั้งแต่ปากทางเข้าโกดังดับบลิวเอชเอถึงสี่แยกดอนขุนวังหมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ (ระยะที่ 2)	32,000,000.00														✓		26,000,000.00	
25	โครงการขยายผิวจราจรบริเวณไหล่ทางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	4,000,000.00												✓				✓	
26	โครงการขยายผิวจราจรบริเวณไหล่ทางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	4,000,000.00												✓				✓	
27	โครงการติดตั้งป้ายยินดีต้อนรับเข้าเขต - สุดเขตตำบลดอนหัวฬ่อ	1,000,000.00												✓				✓	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน							
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย		
28	โครงการก่อสร้างห้องน้ำหมู่บ้านสุขใจวิลล่า 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ	300,000.00													✓				✓		
29	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์ บริเวณถนนซอยข้างอู่ดี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	2,270,000.00														✓			✓		
30	โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนสุขประยูร ช่วงสี่แยกดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1,4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	5,000,000.00													✓					✓	
31	โครงการปรับปรุงสวนพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	2,100,000.00													✓					✓	
32	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนรอรถโดยสารภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	4,000,000.00													✓						✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
33	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ประติมากรรมบริเวณเกาะ กลางถนนสุขประยูร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	2,975,000.00														✓			✓
34	โครงการติดตั้งรั้วตาข่าย เหล็กตัดโดมหมู่บ้านสุขใจวิลล่า 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ	300,000.00														✓			✓
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert)คลองสันตะไพร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ	6,000,000.00														✓			✓
36	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ จราจรบริเวณสี่แยกดอนขุนวัง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ	1,700,000.00														✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างทางเท้า ถนนสายดอนหัวฬ่อ – บ้านเก่า(บริเวณตั้งแต่โกดังดับบลิวเอชเอถึงร้านฟรุ๊ตส์โตน) หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	75,000,000.00														✓			✓
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณถนนซอยเนินตาน้อย หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4ตำบลดอนหัวฬ่อ	8,200,000.00														✓			✓
39	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกซอยเนินตาน้อยหมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	5,400,000.00														✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
40	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกหนองไผ่กลางดอน 10 หมู่ที่ 2ตำบลดอนหัวฬ่อ	4,500,000.00														✓			✓
41	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณถนนซอยสุขประยูร 40(บ้านหนองไผ่กลางดอน 1) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ	7,000,000.00														✓			✓
42	ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ตอนที่ 2 บริเวณถนนซอยเรืองอร่าม หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	22,500,000.00														✓			✓
43	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	1,456,000.00														✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
44	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประยูร 38(ซอยบ้านหนองไผ่กลางดอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ	1,350,000.00														✓			✓
45	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยเทศบาล 11(ซอยห้วยตาเทสข้างสนามฟุตบอล) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	1,350,000.00														✓			✓
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณถนนมาบสามเกลียว 10 (ซอยโรงเรียนเทศบาล 1) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	6,500,000.00														✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน						
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
47	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนมาบสามเกลียว 10 (ซอยโรงเรียนเทศบาล 1) ตั้งแต่คูขนานมอเตอร์เวย์ถึงซอยมาบสามเกลียว 15(ซอยเนินคุณหลวง) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	18,000,000.00															✓			✓
48	โครงการก่อสร้างขอบคันทางตลอดแนวเกาะกลางถนนสุขประยูร หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	8,750,000.00															✓			✓
49	โครงการเทพื้นคอนกรีตลานกิจกรรมสนามโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม หมู่ที่ 4ตำบลดอนหัวฬ่อ	900,000.00													✓			✓		

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
50	โครงการก่อสร้างซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ	12,400,000.00		←→											✓			✓
51	โครงการก่อสร้างซ่อมตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ	1,800,000.00		←→											✓			✓

รวม 51 รายการ งบประมาณรวม 412,297,800.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 85,127,631.49 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน							
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย		
1	จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ แบบลากจูง สามารถย่อยกิ่งไม้และท่อนไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ไม่น้อยกว่า 15.00 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ติดตั้งบนแทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ	3,800,000.00		←→											✓			✓			
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	96,000.00			←→										✓			✓			
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	16,000.00		←→											✓			✓			
รวม 3 รายการ งบประมาณรวม		3,912,000.00	บาท													เบิกจ่ายทั้งสิ้น			0.00	บาท	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,000.00														✓		22,271.00	
2	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ค่าฉีดวัคซีน) (เงินอุดหนุน)	41,700.00														✓		41,650.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(สำรวจและขึ้นทะเบียน)(เงินอุดหนุน)	8,300.00															✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล)	130,000.00															✓		✓
5	โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม	25,000.00														✓			✓
6	โครงการอาหารปลอดภัย	70,000.00														✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน						
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
7	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรมหาชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการณีพิรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี(เงินอุดหนุน)	46,500.00															✓			✓
8	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรมหาชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการณีพิรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี(เงินอุดหนุน)	46,500.00																✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
9	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (เงินอุดหนุน)	47,000.00														✓		41,864.50	
10	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	300,000.00														✓		✓	
11	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ 2568 (เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน)	760,000.00														✓		✓	
12	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	5,000.00														✓		4,761.50	
13	โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	30,000.00														✓		8,644.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
14	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000.00														✓		7,040.00	
15	โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	45,000.00														✓		24,342.50	
16	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	20,000.00														✓			✓
17	โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม	30,000.00														✓			✓
18	โครงการดอนหัวฬ่อปลอดภัยทางไกลยาเสพติด	50,000.00														✓		5,799.40	

รวม 18 รายการ งบประมาณรวม 1,705,000.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 156,372.90 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00														✓		✓
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 32,000 บาท(กั้นเงิน กรณีไม่ก่่อนนี้ผูกพัน)	96,000.00													✓			✓
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท(กั้นเงิน กรณีไม่ก่่อนนี้ผูกพัน)	32,000.00													✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
4	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท(กั้นเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	17,100.00	←→												✓			✓
5	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท	16,000.00				←→										✓		✓
6	จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน(กั้นเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	2,500,000.00	←→												✓			✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (เงินสะสม กันเงิน)	1,000,000.00														✓		✓	
8	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา ล้อแม็กซ์ จำนวน 2 คัน คันละ 56,000 บาท (เงินสะสม)	112,000.00													✓			112,000.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
9	จัดซื้อกระบะพ่วงข้างแป้นน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 หุน สำหรับเชื่อมต่อ รถจักรยานยนต์ ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 0.60 เมตร ความ ยาว 1.10 เมตร ความสูง 0.45 เมตร ติดใช้คัทขนาด 12.5 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ไฟท้ายพ่วง 1 ชุด ล้อแม็กซ์ข้างพ่วงพร้อม ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 17.00 นิ้ว ปูพื้นแผ่นเหล็กซิงค์ เบอร์ 9 และเบาะที่นั่งพร้อมราวกัน ตก จำนวน 2 คัน คันละ 26,400 บาท (เงินสะสม)	52,800.00				↔										✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
10	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงจำนวน 1 เครื่อง (เงินสะสม ก้นเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	20,000.00		↔											✓			20,000.00	
11	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขนจำนวน 1 เครื่อง (เงินสะสม ก้นเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	70,000.00		↔											✓			64,000.00	
12	จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 แรงม้าจำนวน 1 เครื่อง (เงินสะสม ก้นเงิน)	916,000.00		↔	↔	↔	↔										✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
13	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลจำนวน 1 เครื่อง ราคา 6,000 บาท	6,000.00				↔											✓		✓
14	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลสำหรับเด็กทารกจำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,000 บาท	2,000.00				↔											✓		✓
15	จัดซื้อโคมไฟฟ้าตัด จำนวน 1 เครื่องราคา 40,000 บาท (เงินสะสม)	40,000.00				↔										✓			✓

รวม 15 รายการ งบประมาณรวม 4,895,900.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 196,000.00 บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	10,000.00															✓		✓
2	โครงการจ้างเหมาบริการเช่าระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์	2,316,978.00														✓		954,498.85	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	3,000,000.00															✓		✓

รวม 3 รายการ งบประมาณรวม 5,326,978.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 954,498.85 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า154(w) x 67(D) x 75.3(H) cm.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท	7,500.00				↔									✓			7,500.00	
2	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า62(w) x 73(D) x 114(H) cm.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท	4,000.00				↔									✓			4,000.00	
3	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า63(w) x 74(D) x 98(H) cm.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท	3,500.00				↔									✓			3,500.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
4	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 128,000 บาท	128,000.00														✓		✓
5	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท	48,000.00														✓		✓
6	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	10,000.00														✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิดNetwork จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 159,000 บาท	159,000.00															✓		✓
8	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว์จำนวน 1คัน	850,000.00														✓			✓
9	จัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท	16,000.00														✓			✓
รวม 9 รายการ งบประมาณรวม		1,226,000.00 บาท														เบิกจ่ายทั้งสิ้น			15,000.00 บาท

กองการศึกษา

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	3,000,000.00														✓		✓	
2	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	19,000,000.00														✓		✓	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	320,000.00												✓				319,150.00	
4	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	300,000.00														✓		✓	
5	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	90,000.00														✓		✓	
6	โครงการอาหารเสริม (นม)	2,570,640.00													✓		1,265,620.66		

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษาหมวดค่าใช้สอย)	3,296,640.00													✓		2,175,140.00		
8	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	16,800.00													✓			16,800.00	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	923,840.00														✓		633,400.00	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	163,300.00														✓		148,900.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	268,520.00														✓		237,600.00	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	175,240.00														✓		159,400.00	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	229,390.00														✓		157,300.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
14	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษาหมวดเงินอุดหนุน)	3,927,800.00													✓		2,247,260.00	
15	โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม)	360,000.00												✓			180,000.00	
16	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	90,000.00													✓		21,000.00	
17	โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Came)	250,000.00														✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
18	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนชาวต่างประเทศ	1,800,000.00	↔												✓			1,800,000.00	
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	420,080.00	↔						↔							✓		261,900.00	
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	42,600.00							↔							✓		35,400.00	
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	61,840.00							↔							✓		51,400.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	69,300.00														✓		57,600.00	
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	104,440.00														✓		65,200.00	
24	โครงการอบรมมารยาทไทย	120,000.00															✓		✓
25	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (One Plan)	1,000,000.00															✓		✓
26	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (One Plan)	100,000.00															✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
27	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (One Plan)	1,500,000.00		↔											✓			1,346,712.00	
28	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนอำเภอเมืองชลบุรี)	100,000.00					↔								✓			100,000.00	
29	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	170,000.00					↔								✓			170,000.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
30	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	4,000,000.00															✓		✓
31	โครงการแข่งขันกีฬาหุ้มน้อยคนเก่ง	42,000.00													✓			12,670.30	
32	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (One Plan)	320,000.00															✓		✓
33	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออก	350,000.00													✓			171,085.00	
34	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	60,000.00													✓			19,052.80	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
35	โครงการหนูน้อย ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำ ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	75,000.00															✓		✓
36	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน	50,000.00															✓		✓
37	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	550,000.00															✓		✓
38	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	500,000.00															✓		✓

รวม 38 รายการ งบประมาณรวม 46,417,430.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 11,652,590.76 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน						
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
1	บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	10,000.00																✓		✓
2	บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ภายในสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)	40,000.00																✓		✓
3	บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานกีฬา และนันทนาการ)	5,000.00																✓		✓
4	บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	5,000.00																✓		✓
5	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000.00														✓		✓		
6	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่)จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท	15,000.00														✓		✓		

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท	16,000.00							↔								✓		✓
8	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ จำนวน 5 ตัว พร้อมชุดควบคุม และอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอก	86,700.00							↔								✓		✓
9	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,900 บาท	30,900.00				↔											✓		✓
10	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคา 32,200 บาท เป็นเงิน 64,400 บาท	64,400.00				↔											✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 75 (W) x 150 (D) x 75 (H) cm. จำนวน 20 ตัวๆ ละ 9,900 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท	198,000.00				←→									✓			198,000.00	
12	จัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 30 (W) x 150 (D) x 45 (H) cm. จำนวน 40 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท	180,000.00				←→									✓			180,000.00	
13	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 123 (W) x 67 (D) x 75 (H) cm. จำนวน 5 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท	25,000.00				←→									✓			25,000.00	
14	จัดซื้อโต๊ะไม้คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 (W) x 60 (D) x 75 (H) cm. จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000.00				←→									✓			5,000.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดไม่มีเท้าแขน มีโซ้ค ขาเหล็กดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 54 (W) x 45 (D) x 85 (H) cm. จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท	3,400.00													✓			3,400.00	
16	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีเท้าแขน มีโซ้ค ขาเหล็กดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 (W) x 61 (D) x 90 (H) cm. จำนวน 6 ตัวๆ ละ 1,950 บาท เป็นเงิน 11,700 บาท	11,700.00													✓			11,700.00	
17	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีเท้าแขน มีโซ้ค ขาเหล็กดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 62 (W) x 66 (D) x 90 (H) cm. จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท	7,500.00													✓			7,500.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
18	จัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 75 (W) x 180 (D) x 75 (H) cm. จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	10,000.00				↔									✓			10,000.00	
19	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 300 วัตต์ ใบพัด 24 นิ้ว 3 ขา สายและปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,950 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท	11,800.00				↔									✓			11,800.00	
20	จัดซื้อโปเตียม พร้อมไม้ฉลุลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 50 x 115 cm. ทำจากไม้ปาติเคิลบอร์ด ปิดผิวเมลาลีน จำนวน 4 ตัวๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 27,600 บาท	27,600.00				↔									✓			27,600.00	
21	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท	15,000.00				↔											✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
22	ติดตั้งฉากกันแอร์ PVC เสริมคานเหล็ก จำนวน 3 ชุด ราคา 57,500 บาท	57,500.00															✓		✓
23	จัดซื้อตู้กดน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อ 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ และติดตั้งจำนวน 2 เครื่องๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท	90,000.00													✓			90,000.00	
24	จัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,900 บาท	13,900.00															✓		✓

รวม 24 รายการ งบประมาณรวม 934,400.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 570,000.00 บาท

กองสวัสดิการสังคม

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	30,000.00													✓			✓
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	80,000.00													✓			✓
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	40,000.00													✓			✓
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่านักชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	75,000.00											✓			75,000.00		
5	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	40,000.00													✓		36,831.50	
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ (One Plan)	20,000.00														✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน							
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย		
7	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (One Plan)	80,000.00																	✓		✓
8	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	40,000.00																✓		28,019.00	
9	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	20,000.00													✓			✓			
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00														✓		✓			

รวม 10 รายการ งบประมาณรวม 475,000.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 139,850.50 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน				
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 123(W) X 67(D) X 75(H) cm จำนวน 1 ตัว	5,000.00													✓		5,000.00	
2	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 138(W) X 67(D) X 75(H) cm จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท	13,000.00													✓		13,000.00	
3	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีเท้าแขนมีล้อหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 64(W) X 65(D) X 100(H) cm จำนวน 6 ตัวๆ ละ 3,500 บาท	21,000.00													✓		21,000.00	
4	ชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 122(W) X 45(D) X 122(H) cm จำนวน 6 ตัวๆ ละ 5,000 บาท	30,000.00													✓		30,000.00	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 32,000 บาท	192,000.00															✓		✓
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00															✓		✓
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท	32,000.00															✓		✓
8	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง จำนวน 1 ตู้	16,000.00												✓				16,000.00	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,000 บาท	64,000.00															✓		✓

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
10	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท	24,000.00	←→														✓		✓
11	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการอบรมของกลุ่มอาชีพการทำขนมไทยตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี -จัดซื้อเตาอบไฟฟ้า ขนาด 1 ชั้น 2 ถาด -จัดซื้อเครื่องตือเนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร -จัดซื้อเครื่องตือเนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร	70,620.00	←→													✓		70,459.50	

รวม 11 รายการ งบประมาณรวม 491,620.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 155,459.50 บาท

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	50,000							↔								✓		✓
2	โครงการฝึกอบรม พัฒนาคณะทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การปฏิบัติงาน	1,000,000						↔									✓		✓
3	โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและ การป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม	100,000						↔									✓		✓
4	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000									↔						✓		✓

รวม 4 รายการ งบประมาณรวม 1,180,000.00 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 0.00 บาท

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน ปี 2568													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน					
	โครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท	96,000													✓			✓	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท	7,500													✓			✓	
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท	48,000													✓			✓	
รวม 4 รายการ งบประมาณรวม		151,500.00	บาท											เบิกจ่ายทั้งสิ้น			0.00	บาท	

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ