



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยหล่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ตามที่เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาความเจริญและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ดังที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ โดยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

บัดนี้ การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๔ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ จึงขอประกาศให้ทราบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถขอเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๖ ถนนคอนหัวฟ่อ - นาป่า ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๔-๓๑๑๕ - ๒๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสารหมายเลข ๐-๓๘๑๔-๓๑๑๕ - ๒๐ ต่อ ๔๑๘๘ ได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนวลรัตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ

คำนำ

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และสมดุล เพื่อมุ่งเน้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยมีปัจจัยสำคัญเบื้องต้นคือการวางแผน เพราะการวางแผนเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาในอนาคตอย่างมีเหตุผล

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเมืองชลบุรี กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี มาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผล	10
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล	10
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	10
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น	13
- การจัดทำงบประมาณ	14
- รายละเอียดโครงการในเทศบาลอยู่ต้งงบประมาณ	15
- การใช้จ่ายงบประมาณ	46
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2563	47
- ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	48
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563	52
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	52
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	76
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คุณธรรม	90
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	126
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	171
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	172
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	173
- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	174
- สรุปผลการศึกษา 7 หมู่บ้าน	175

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 4 (1) ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	197
(2) ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	219

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อ
- คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อ
- แบบสอบถามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อ
ประจำปี พ.ศ. 2563
- แบบประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนใน ตำบล ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในบึงบอระเพ็ด พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปี 2563 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ตามคำสั่งที่ 500/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

1) นางปริยนิธิ จิตมาต	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2) นางสาวศศิประภา เชื้อวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3) นายโชติ กาญจนะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4) นางสาวบานชื่น พิทักษ์วงศ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
5) นายดำรง โคตรชมภู	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
6) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ ๑ (บ้านนาสามเกลียว)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
7) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอนคำธรรม	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
8) นางสาวณิชา ไตรรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9) นางอุบล เสือท่อม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10) ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
11) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		กรรมการ
12) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		กรรมการ/ เลขานุการ

1.1 แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ ตามคำสั่งที่ 588/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยแต่งตั้งประธานกรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ดังนี้

- นางปริญญิ จิตมาต ประธานกรรมการ
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ

1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปี 2563 โดยให้ทุกส่วนราชการรายงานผลให้ทราบตามแบบติดตามและประเมินผลฯ

1.3 คัดเลือกโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ แยกตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ต้องดำเนินการเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ดังนี้

1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่งไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2) วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานมาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวพ่อใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลคอนหัวพ่อรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคอนหัวพ่อกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
 - ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคอนหัวพ่อ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง
 - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคอนหัวพ่อ
3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลคอนหัวพ่อมาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคอนหัวพ่อซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

- การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัดผล (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัดผล (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจให้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาคือหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ คำเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่าง ๆ

5.5 การวินิจฉัยสั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.7 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ส่วนที่ 2

ผลการติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี และเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ มีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์

"คอนหัวฟ่อน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล สุขอนามัยดีเยี่ยม"

เป้าประสงค์

- (1) การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย และมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน
- (2) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
- (3) การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ
- (5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น
- (6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสวัสดิการที่มีความเหมาะสม
- (7) พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านบุคลากรทางการศึกษา และด้านสถานศึกษา
- (8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
- (9) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น
- (10) มีการกำหนดมาตรการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
- (11) การบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลมีความทันสมัยและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
- (12) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

พันธกิจ

- (1) พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และพัฒนาระบบการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- (2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม
- (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (5) พัฒนาคมนาคมให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขของชุมชน
- (6) ดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การพัฒนาระบบสวัสดิการที่มีความเหมาะสม
- (7) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- (8) พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- (9) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- (10) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- (11) พัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลที่มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
- (12) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการคมนาคมและการจราจร

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการดูแลปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านอาคารสถานที่

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในและภายนอกสำนักงาน

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของชุมชนและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมโรค

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	50	212,699,600.00	53	103,553,000.00	51	138,298,080.00	30	77,331,490.00	24	80,200,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	33	7,736,200.00	34	9,346,200.00	37	11,539,330.00	30	10,186,200.00	30	10,530,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมอยู่ดีมีสุขแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม	55	25,892,060.00	61	27,368,610.00	63	24,428,191.00	66	24,983,086.00	59	27,063,221.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	47	2,405,000.00	28	1,750,000.00	27	1,335,000.00	28	1,335,000.00	24	1,140,000.00
รวม	185	248,727,860.00	176	142,017,810.00	178	175,600,601.00	154	113,835,776.00	137	118,933,221.00

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลตอนหัวต่อ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ

จำนวน 148 โครงการ งบประมาณ 115,452,055 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	33	82,660,080.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	37	9,581,810.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่ คุณธรรม	59	22,160,165.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	19	1,050,000.00
รวม	148	115,452,055.00

รายละเอียดโครงการในเทศบาลเมืองบึงบอระเพ็ด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุง ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4	480,000.00	กองสาธารณสุข	เพื่อปรับปรุง ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม	100,000.00	กองสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนสนใจในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งในส่วนรวมและครัวเรือน	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	50,000.00	กองสาธารณสุข	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 8 ชุมชน
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการดอนหัวฬ่อสะอาด ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Donhuahoe Clean, Green and Low Carbon)	20,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนผู้ดูแลอาคารกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ การรักษาสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือนหรือในอาคารสถานที่ต่างๆของชุมชน ถึงเรียนรู้วิธีการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์พอเพียง - เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม/สร้างเครือข่ายของประชาชนและจิตสำนึกสาธารณะด้วยหลักการพัฒนาอีกกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นอีก - เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการอย่างยั่งยืนสู่การเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ	- จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับโครงการดอนหัวฬ่อ สะอาด ชุมชนคาร์บอนต่ำ (Donhuahoe Clean, Green and Low Carbon) - ติดตามการประเมินด้วยตนเอง ของสถานที่ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการและให้คำแนะนำ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ใน แหล่งน้ำสาธารณะ เขตเทศบาล ตำบลคอนหัวฝ่อ	100,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำสาธารณะเขต เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ	- แหล่งน้ำสาธารณะในเขต เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ จำนวน ๔ แห่ง
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์คัดทิ้ง ถังสีกโชนัน	15,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารมีส่วนร่วมและ มีจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	- คิวเรือนในเขตเทศบาล ตำบลคอนหัวฝ่อ
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา	50,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา สิ่งแวดล้อม	- ประชาชนตำบลคอนหัวฝ่อ จำนวน 8 ชุมชน - โรงงาน ในเขต ทต.คอนหัวฝ่อ - นักเรียนในเขต ทต.คอนหัว ฝ่อ
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำ ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 (แผนชุมชน)	300,000.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	- เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ ใน เขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่บ้านสุขใจวิเศษ 1 (บริเวณ ถนนสุขประยูร) หมู่ที่ 1 (แผน ชุมชน)	20,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัญจร	- ติดตั้งป้ายบอกทางหมู่บ้าน สุขใจ วิเศษ 1 บริเวณ ถนนสุขประยูร จำนวน 2 ป้าย
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอย บ้านพัก ตำรวจ-บ้านลุงบรรพต หมู่ที่ 1 (แผนชุมชน)	294,760.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟ สาธารณะ พร้อมติดตั้ง ดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 9 ชุด ระยะทาง 460 เมตร
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะบริเวณซอย บ้าน หนองไม้กลางตอน 5 หมู่ที่ 2 (แผนชุมชน)	490,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร	- ปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาด 105 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 ชุด
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณข้างสวนสุขภาพ ถนนบ้าน หนองไม้กลางตอน หมู่ที่ 2 (แผน ชุมชน)	150,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร	- ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง โคม แบบไฮเมท ความสูง 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านนาทอง เขี้ยว 2 หมู่ที่ 2 (แผนชุมชน)	150,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร	- ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง โคม แบบไฮเมท ความสูง 9 เมตร จำนวน 1 ต้น

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
14.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณบ้านเข้มธุรี หมู่ ที่ 2 (แผนชุมชน)	36,960.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟ สาธารณะ ระยะทาง 85 เมตร
15.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอส ฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อม ปรับปรุง ฝายป้องกัน บริเวณ ถนนตอนหัวรอ - บ้านแก้ว หมู่ที่ 3 - 6 (แผน ชุมชน)	60,000,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร	- ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลต์ติก คอนกรีต ความหนา 0.10 เมตร ความกว้าง 14.00 - 17.00 เมตร ความ ยาว 4,130 เมตร พร้อม ปรับปรุงฝายป้องกัน รวมพื้นที่ ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อย กว่า 65,500 ตารางเมตร
16.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการติดตั้งโคม LED บริเวณ ซอยราชพฤกษ์ 2 หมู่ที่ 3 (แผน ชุมชน)	175,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร	- ติดตั้งโคมไฟพร้อมโคม ไฟฟ้า แสงสว่าง ชนิด LED ขนาด 105 วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 5 ดวง
17.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยสันตะโพ หมู่ที่ 3 (แผน ชุมชน)	667,570.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟ สาธารณะ หรือติดตั้ง ดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ระยะทาง 220 เมตร
18.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการหาสีเส้นจราจร พร้อม ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณถนนข้าง หมู่บ้าน ป่ามัสตรา หมู่ที่ 4 (แผน ชุมชน)	70,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร	- หาสีเส้นจราจร (เส้น ชะลอ ความเร็ว) ขึ้นเบสติก บนพื้นทาง รวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร หรือติดตั้ง กระจกโค้ง จำนวน 2 ชุด
19.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณชุมชนบ้านดอนบน หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	70,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร	- ติดตั้งไฟกระพริบหรือ อุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
20.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ บริเวณ ซอย หมู่บ้านดอนบน 1 หมู่ที่ 4 (แผน ชุมชน)	450,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร	- ปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาด 105 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 ชุด

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
21.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อม ปรับปรุงฝาบ่อพัก บริเวณ ซอยร้านอาหารญี่ปุ่นโตโก หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	1,300,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 7.00 - 7.50 เมตร ความยาว 241.00 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก จำนวน 41 บ่อ รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,732 ตารางเมตร
22.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	800,000.00	กองช่าง	- เพื่อให้ประชาชนมีที่ประกอบกิจกรรม	- ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร พร้อมผิว คอนกรีต หิมทึบลาย รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร
23.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าวัดดอนตำราจธรรม หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	64,380.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ระยะทาง 190 เมตร
24.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยวิบูลยาศาสตร์ หมู่ที่ 5 (แผนชุมชน)	625,890.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ พร้อมติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 5 ชุด ระยะทาง 240 เมตร
25.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหนองงาจาก 3 หมู่ที่ 5 (แผนชุมชน)	481,690.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ระยะทาง 520 เมตร

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
26.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบ่อประดู หมู่ที่ 5 (แผนชุมชน)	12,000,000.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 1,178.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เฉลี่ย ทุกระยะ 10.00 เมตร (จำนวน 132 บ่อ) และเมื่อ รวมความยาว ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักแล้ว เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 1,310 เมตร
27.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยท้ายค้อน หมู่ที่ 5 (แผนชุมชน)	322,430.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟ สาธารณะ และติดตั้ง หม้อแปลง 160 KVA พร้อม อุปกรณ์ ระยะทาง 90 เมตร
28.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยคอกนก หมู่ที่ 6 (แผน ชุมชน)	549,650.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟ สาธารณะ และติดตั้ง หม้อแปลง 160 KVA พร้อม อุปกรณ์ ระยะทาง 200 เมตร
29.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ถนนวิบูลย์ประชาภิรักษ์ หมู่ที่ 6 (แผนชุมชน)	231,750.00	กองช่าง	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟ สาธารณะ และติดตั้ง หม้อแปลง 160 KVA พร้อม อุปกรณ์ ระยะทาง 200 เมตร

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
30.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายเป็นทางหลวงแยก หลังบ้านผู้ใหญ่ ประเสริฐ แคว้นวงษ์ หมู่ที่ 7 (แผนชุมชน)	1,900,000.00	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 210.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เฉลี่ยทุกระยะ 10.00 เมตร (จำนวน 23 บ่อ) และเมื่อรวมความ ยาวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักแล้วเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 232.00 เมตร พร้อมก่อสร้าง ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร
31.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณหลังห้องแถวนายสมคิด ถึงบ่อปลานายท่า หมู่ที่ 2 (แผนชุมชน)	0	กองช่าง	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.20 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 560.00 เมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร (2 ช่องคู) ยาวประมาณ 523.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ไม่เกิน 15.00 เมตร เมื่อรวมความ ยาวท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) กับบ่อพักแล้ว ไม่น้อยกว่า 560.00 เมตร รวม พื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
32.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	495,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้มีประสิทธิภาพ	- ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 4
33.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	โครงการติดตั้งป้ายจราจร ถนนคอนกรีต - บ้านเก่า หมู่ที่ 3 - 6	200,000.00	กองช่าง	- เพื่อจัดระเบียบการจราจร และเพื่อความปลอดภัยในการจราจร	- ติดตั้งป้ายจราจรป้าย จำนวน 19 ป้าย และป้ายหยุด จำนวน 1 ป้าย
34.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดเวทีประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคอนหัวฝอย	60,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นผ่านกระบวนการประชาชนท้องถิ่น - เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน นำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จัดประชุมประชาชนท้องถิ่นเพื่อ จัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้สัดส่วน การประชุมประชาชนท้องถิ่นตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด
35	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	100,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	1.เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 3.เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
36	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนา คุณภาพ ชีวิตเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน	1,000,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อพัฒนาตนเอง ให้มี ความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน - เพื่อพัฒนาการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - เพื่อให้มี ความสูงในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต	- ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ได้รับ การ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลใน การปฏิบัติงาน
37	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การ กระทำผิดจริยธรรมใน การ ปฏิบัติงาน (ทุจริต คอร์รัปชั่น)	100,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อส่งเสริมให้มีการ ดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้มีแนวคิดทัศนคติ ร่วมกันในทางสร้างสรรค์และ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม - เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรใน การรักษาประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติตาม หลักธรรมภา นาล - เพิ่มทักษะความรู้ใน การป้องกันการกระทำผิด จริยธรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น	- ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ได้รับการฝึก อบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำ ผิดจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชั่น)
38	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบ ต่าง ๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (สำรวจความพึงพอใจ)	30,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ในเขตเทศบาล	- สำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
39	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการขอรับการสนับสนุน ประมาณการบูรณาการ งานทะเบียน สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (อุดหนุนสำนัก ทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี)	40,400.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อเป็นการตอบสนอง ยุทธศาสตร์ของกรมการ ปกครอง จังหวัดชลบุรีอำเภอ เมืองชลบุรี และเทศบาล ตำบลต่างๆ ในเรื่องของการ ให้บริการประชาชน - เพื่อให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว และ ให้ประชาชนได้รับการบริการ ที่ดี - เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นความ ประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ	- ประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง ชลบุรี จำนวน 10 ตำบล ได้รับการ บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว - เพื่อ รองรับประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 10ตำบล ในการมาติดต่อกับ สำนักทะเบียน อำเภอเมือง ชลบุรี และสำนัก ทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลตำบลต่างๆ ให้เกิดความสะดวกละเอียดใน การรอรับบริการ - เพื่อเป็น การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ ในการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้มารับ บริการ
40	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการ 5 ส.	20,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อส่งเสริมให้มีการทำ กิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน และสร้างแรงจูงใจในการ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ใน หน่วยงาน	- จัดกิจกรรม 5 ส. ใน หน่วยงาน โดยเน้นการลด ความสิ้นเปลือง ของ ทรัพยากร และสถานที่ ทำงานสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย
41	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	200,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างได้ ใกล้ชิดประชาชน - เพื่อ อำนวยความสะดวกให้บริการ ประชาชนในด้านต่าง ๆ - เพื่อ รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของ ประชาชน	- ให้บริการประชาชนในเขต เทศบาล (ประชาชน ประมาณ 1,000 ราย) ฯลฯ
42	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการย้ายอุปกรณ์ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	485,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อย้ายอุปกรณ์ควบคุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ไปยังห้องควบคุมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลดอน หัวฝ้อ(หลังใหม่)	- ย้ายอุปกรณ์ควบคุมระบบ กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
43	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดทำวิสัยทัศน์และน้ำ เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ	250,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ องค์กรต่าง ๆ ในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ผลการ ดำเนินงานและกิจกรรมของ เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ให้ เป็นที่แพร่หลายและถูกต้องใน ข้อมูลนั้นๆ	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบวิสัยทัศน์
44	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	99,510.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อให้เว็บไซต์เทศบาล ตำบลคอนหัวฝ่อมีความ รวดเร็วและเป็นมาตรฐานมาก ยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มรูปแบบเนื้อหา หรือการบริการที่ทันสมัย ตอบสนองการใช้งานของ ประชาชนผู้ใช้งานเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ให้ดู สวยงาม ทันสมัยและเป็น สากลมากยิ่งขึ้น	- ปรับปรุงเว็บไซต์ ของ เทศบาล
45	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการติดตั้งระบบ เครื่องเสียง ในห้องประชุม เทศบาลตำบล คอนหัวฝ่อ หลังใหม่	0	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อให้ห้องประชุมเทศบาล ตำบลคอนหัวฝ่อหลังใหม่มี เครื่องเสียงที่ทันสมัย	- มีระบบเครื่องเสียง สำหรับห้องประชุมของ เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ หลังใหม่
46	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ สำนัก ปลัดเทศบาล (งานบริหาร)	844,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	- บำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์
47	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล (งานบริหาร)	600,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
48	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดการเลือกตั้ง และการ ลงคะแนนเสียง ประชาชน	1,400,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ทุกประเภทและการลงคะแนน เสียงประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเลือกตั้ง
49	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	กองคลัง	- เพื่อให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	- ผู้ประกอบการในนิคม จำนวน 200 ราย ผู้ประกอบการนอกนิคม จำนวน 200 ราย
50	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ปฏิบัติงาน และการบริการ	200,000.00	กองคลัง	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	- จัดอบรมและศึกษา ดูงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
51	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และ ปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง	510,000.00	กองคลัง	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	- บำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงครุภัณฑ์
52	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	กองคลัง	- เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ให้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน	- ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน
53	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ สำนักปลัด (เทศกิจ/ ป้องกัน)	112,900.00	สำนักปลัดเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	เบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
54	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ กองการศึกษา (งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	5,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	- บำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์
55	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กองการศึกษา	150,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
56	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงครุภัณฑ์ กอง สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข)	30,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	- บำรุงรักษา ซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
57	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กองสาธารณสุข	100,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
58	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง คูน้ำคันดิน กองสวัสดิการสังคม	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงคูน้ำคันดิน	- บำรุงรักษา ซ่อมแซมและ ปรับปรุง คูน้ำคันดิน
59	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง คูน้ำคันดิน กองช่าง	1,200,000.00	กองช่าง	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงคูน้ำคันดิน	- บำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงคูน้ำคันดินที่มี โครงสร้างของ คูน้ำคันดิน ขนาดใหญ่
60	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กองช่าง	300,000.00	กองช่าง	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด เสียหาย
61	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงคูน้ำคันดิน กอง สาธารณสุข	700,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงคูน้ำคันดิน	- บำรุงรักษา ซ่อมแซมและ ปรับปรุงคูน้ำคันดิน
62	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กองสาธารณสุข	300,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
63	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดประชุม คณะกรรมการชุมชน และที่ ปรึกษาชุมชน (แผนชุมชน)	5,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ - เพื่อร่วมวางแผนใน การพัฒนาชุมชน รับทราบ ปัญหาและแนวทางแก้ไขตาม ความต้องการของชุมชน	- จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
64	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการคัดเลือก คณะกรรมการ ชุมชน แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง (แผนชุมชน)	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ ชุมชนแทนคณะกรรมการชุด เดิมที่หมดวาระลง	- ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการชุมชนย่อย ใน เขตเทศบาลที่หมดวาระลง จำนวน 8 ชุมชน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
65.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน และที่ ปรึกษาชุมชน (แผนชุมชน)	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ คณะกรรมการชุมชนและที่ ปรึกษาชุมชน - เพื่อให้ คณะกรรมการชุมชน และที่ ปรึกษาชุมชนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพิ่ม วิสัยทัศน์ ในการ นำมาพัฒนาชุมชน	- จัดกิจกรรมอบรม ให้ ความรู้และเพิ่มพูน ทักษะ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน
66.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดประชุมฯ เพื่อจัดทำ แผนชุมชน (แผนชุมชน)	40,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และนำข้อมูลไปใช้ในการ จัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล - เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชน	จัดประชุมฯเพื่อการจัดทำ แผนชุมชนทั้ง 8 ชุมชน
67	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ กองการศึกษา (งานกีฬา และนันทนาการ)	5,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	- บำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์
68	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ กองการศึกษา (งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	10,000.00	กองการศึกษา	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	บำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์
69	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ กอง สาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ สาธารณสุข)	30,000.00	กองสาธารณสุขฯ	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	บำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์
70	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ กองการศึกษา (งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	5,000.00	กองการศึกษา	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	บำรุงรักษาซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์

ที่	ยุทธศาสตร์การ	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
71	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ	500,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อจัดงานวันสำคัญ ต่าง ๆ	- จัดกิจกรรมวันสำคัญ 12 ส.ค. ของทุกปี - จัดกิจกรรม วันสำคัญ 28 ก.ค. ของทุกปี - จัดกิจกรรมวันสำคัญ 3 มิ.ย. ของทุกปี - จัดกิจกรรม วันสำคัญอื่น ๆ กิจกรรมที่ ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ส่วนหน้า หรือตามนโยบายของ หน่วยงานผู้กำกับดูแล อปท./ รัฐบาลระดับ กรม, กำหนด
72	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	30,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ครอบครัวของประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบลคอนหัวฟอที่มี ฐานะยากจน และมีบุตรที่อยู่ ในระหว่างการศึกษาให้ได้รับ การบรรเทาปัญหา	นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมี คุณสมบัติการศึกษานี้ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) - มี ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่
73	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการอวดสาธิต	100,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อรักษาความปลอดภัยบน ท้องถนน เพื่อลดอุบัติเหตุบน ท้องถนน	- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน การจราจร แก่ผู้เข้ารับการ อบรม
74	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการป้องกันและรักษา ความ ปลอดภัยบนท้องถนน	60,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อรักษาความปลอดภัยบน ท้องถนน	- จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง/ปี
75	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ หรือศึกษาดูงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	410,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อให้สมาชิก อปพร. มี ความรู้และได้ประสบการณ์ ใหม่ในด้านการป้องกันภัย พลเรือนมากขึ้น	- จัดฝึกอบรมและพบพบน อปพร. หรือศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
76.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการให้ความรู้เรื่อง การ ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	160,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อให้ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลคอนหัวฝ่อ รู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น	- มอบให้ความรู้ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี
77.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	145,695.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรม ได้รับความสนุกสนาน รู้จัก กล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าทำ อย่างสร้างสรรค์	- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง / ปี
78.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการแข่งขันทักษะ ทาง วิชาการ ระดับภาค ตะวันออก	0	กองการศึกษา	- เพื่อร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการในระดับภาคตะวันออก	- เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทาง วิชาการท้องถิ่น ระดับภาค ตะวันออก จำนวน 1 ครั้ง/ปี
79.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการแข่งขันทักษะ ทาง วิชาการ ระดับประเทศ	0	กองการศึกษา	- เพื่อร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการในระดับประเทศ	- เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทาง วิชาการท้องถิ่น ระดับประเทศ จำนวน 1 ครั้ง/ปี
80.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน	10,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้	- เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในชุมชน ทั้งหมด 8 ชุมชน
81.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก	131,815.00	กองการศึกษา	- เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน ระดับภาคตะวันออก	- เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา รอบคัดเลือก ระดับภาค ตะวันออก จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
82.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย ระดับประเทศ	8,930.00	กองการศึกษา	- เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน ระดับประเทศ	- เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จำนวน 1 ครั้ง/ปี
83.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการวันสำคัญของชาติ และ พระมหากษัตริย์	60,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อจัดกิจกรรม ถวายความ จงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ และ พระมหากษัตริย์	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนบน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาสามเกลียว จัดกิจกรรมถวายความจงรัก ภักดีต่อสถาบันชาติ และ พระมหากษัตริย์ จำนวน 2 ครั้ง/ปี
84.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการอบรมมารยาทไทย	70,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อปลูกฝัง และวาง รากฐานมารยาทไทย ให้คงอยู่	- เด็กและเยาวชน ประมาณ 150 คน
85.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการรักถิ่น	70,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้ศึกษา ประวัติความเป็นมาของ สถานที่สำคัญต่างๆ และ แหล่งท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ นักเรียน และนำเยี่ยมชม สถานที่สำคัญภายใน ท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลลัพธ์
86.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการอาหารเสริม (นม)	2,158,600.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับ อาหารเสริม (นม) และ สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกาย	- นักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 - ร.ร. เทศบาลทองห้วยผ่อ ๓ ฯ จำนวน 366/375/385/395/390 คน - ร.ร. วัดดอนคำธรรม จำนวน 454/465/475/485/491 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนบน จำนวน 119/125/130/135/126 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาสามเกลียว จำนวน 105/110/115/120/101 คน
87.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย)	2,740,300.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย	- นักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 - ร.ร. เทศบาลทองห้วยผ่อ ๑ ฯ จำนวน 366/375/385/395/390 คน - ร.ร. วัดดอนคำธรรม จำนวน 454/465/475/485/491 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนบน จำนวน 119/125/130/135/126 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาสามเกลียว จำนวน 105/110/115/120/101 คน
88.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การ จัดการศึกษาของ ห้องเรียน (ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา)	20,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อใช้ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถาน ศึกษาให้ เหมาะสมกับ การเรียนการ สอนในปัจจุบัน	- ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลทองห้วยผ่อ ๑ (บ้าน ผาสามเกลียว)

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
89.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน)	16,800.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้โรงเรียนได้มี อินเทอร์เน็ตใช้ในการ เรียน การสอน	- เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเปิด ระบบ Asymmetric Digital SubscriberLine : ADSL จำนวน 9,600 บาท - เป็น ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : WIFI จำนวน 7,200 บาท
90.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียน เทศบาลทองหล่อ ๑ (บ้านนาบ สามเกลียว)	42,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้ครูได้รับการ พัฒนา ตนเอง	- จัดส่งครูเข้ารับการอบรม 1 - 2 ครั้ง/ปี
91.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	100,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อจัดซื้อ จัดหา หนังสือ/ สื่อต่างๆ สำหรับครู นักเรียน และประชาชน	- จัดซื้อหนังสือ จำนวน 1 ครั้ง/ปี
92.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน)	50,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง การ เรียนรู้ - มีหนังสือ และ สื่อการ เรียนรู้ที่เพียงพอ	- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียนเทศบาล ทองหล่อ ๑ (บ้านนาบสามเกลียว)
93.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติดใน สถานศึกษา)	15,000.00	กองการศึกษา	-เพื่อจัดอบรมให้คณะครู นักเรียน และเยาวชน ให้มี ความรู้ ด้านภัย ของยาเสพติด - เพื่อพัฒนาครูแกนนำ ของ โรงเรียนให้มีความรู้ ป้องกัน ภัยจากยาเสพติด - เพื่อพัฒนา เจ้าหน้าที่ ของ อบต. ให้มี ความรู้ ป้องกันภัยจากยาเสพติด	- จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1-2 ครั้ง/ปี - จัดส่ง ครูแกนนำ ให้เข้ารับ การ อบรม จำนวน 1 ครั้ง/คน/ปี - จัดส่งเจ้าหน้าที่ อบต. ให้ เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ครั้ง/คน/ปี

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
94.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรณรงค์การอ่านใน สถานศึกษา อบต.)	50,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก การอ่านหนังสือ และรู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	- จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการ อ่านให้กับนักเรียน จำนวน 1-2 ครั้ง/ปี
95.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการ ศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาระดับ พื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวนักเรียนปกติ)	734,800.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้นักเรียนได้รับ สิทธิใน การศึกษาที่ เท่าเทียมกัน	- นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา จำนวน 366/375/385/ 395/390 คน
96.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการ ศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาระดับ พื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	136,440.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้นักเรียนได้รับ สิทธิใน การศึกษาที่ เท่าเทียมกัน	- นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา จำนวน 366/375/385/ 395/390 คน
97.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการ ศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาระดับ พื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	212,080.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้นักเรียนได้รับ สิทธิใน การศึกษาที่ เท่าเทียมกัน	- นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา จำนวน 366/375/385/ 395/390 คน
98.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการ ศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาระดับ พื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	132,060.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้นักเรียนได้รับ สิทธิใน การศึกษา ที่เท่าเทียมกัน	- นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา จำนวน 366/375/385/ 395/390 คน
99.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการ ศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาระดับ พื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	185,700.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้นักเรียนได้รับสิทธิ ใน การศึกษาที่เท่าเทียมกัน	- นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา จำนวน 366/375/385/ 395/390 คน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
100.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสังคมผู้สูงอายุแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการพัฒนาเสริม สร้างศักยภาพการจัดการ เรียนการสอน (อุทหนูปโรงเรียนวัดดอน-คำธรรม)	360,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กเรียนทุก ระดับชั้น ได้มีครู ประจำชั้นครบทุก ชั้นเรียน - เพื่อให้เด็กเรียนทุกระดับชั้นได้พัฒนา ตนเองอย่างเต็ม ศักยภาพ	- จัดครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
101.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสังคมผู้สูงอายุแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน (อุทหนูปโรงเรียนวัดดอน- คำธรรม)	95,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อใช้เป็นแหล่ง ค้นคว้า สำหรับครู นักเรียน และชุมชน ในการศึกษาเรียนรู้	- จัดซื้อหนังสือ และแผ่น CD ประกอบการจัด การเรียนการสอน จำนวน 1 ครั้ง/ปี
102.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสังคมผู้สูงอายุแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการขอรับการ สนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 2564 (อุทหนูปอำเภอเมืองชลบุรี)	170,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	- หน่วยงานราชการ และประชาชน ในอำเภอเมืองชลบุรี
103.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสังคมผู้สูงอายุแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุนค่าจัด การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	419,900.00	กองการศึกษา	- เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ ให้สอดคล้อง ตามแผนจัด ประสบการณ์ และหน่วยการ เรียนรู้	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน จำนวน 130/132/135/126 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบสามเกลียว จำนวน 120/125/130/101 คน
104.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสังคมผู้สูงอายุแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	49,400.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กเรียนมีหนังสือเสริม ประสบการณ์การเรียน ที่เหมาะสมตามวัย	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน จำนวน 130/132/135/126 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบสามเกลียว จำนวน 120/125/130/101 คน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
105.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	49,400.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี อุปกรณ์ การเรียนที่เหมาะสม ตามวัย	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนบน จำนวน 130/132/135/126 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ สามเกลียว จำนวน 120/125/130/101 คน
106.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	74,100.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี เครื่องแบบ ที่สวมใส่ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ และเหมาะสม	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนบน จำนวน 130/132/135/126 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ สามเกลียว จำนวน 120/125/130/101 คน
107.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	79,120.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนบน จำนวน 130/132/135/126 คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ สามเกลียว จำนวน 120/125/130/101 คน
108.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของครู และ บุคลากรทางการศึกษา	300,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่บุคลากร ทางการศึกษา และสามารถ นำความรู้มาปรับใช้ในการ จัดการเรียน การสอน ให้มี คุณภาพยิ่งขึ้น	- จัดฝึกอบรม จำนวน 1 - 2 ครั้ง ต่อปี
109.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ด้อยโอกาส (แบบ ชุมชน)	40,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อเคาะเคาะคุณภาพ ชีวิต ของผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	- ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค ยา สามัญ ประจำบ้าน และ ตรวจสุขภาพ เบื้องต้น ให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ 70 ปีขึ้นไป) คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ประมาณ 400 คน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
110.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านจิตใจให้กับ ผู้สูงอายุ (แผนชุมชน)	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ การ พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการ เตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ ผู้สูงอายุ จำนวนประมาณ 80 คน
111.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง (แผนชุมชน)	10,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ได้รับ การดูแลและเยียวยา ให้ เหมาะสมกับสภาพปัญหา - เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ได้รับ การดูแลในเบื้องต้น ทำให้มี ขวัญกำลังใจและมี คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	- ให้การสงเคราะห์ ด้าน ต่างๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้มี รายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ประมาณ 90 คน
112.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อ สนับสนุนกิจกรรม เฝ้าระวังโรค จังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564	75,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อดำเนินกิจกรรม สืบเป็น สาธารณกุศล เพื่อบรรเทา ทุกข์และ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชน ดีด้อยโอกาส ทางสังคม ให้ได้รับการ ช่วยเหลือ เบื้องต้น	- ประชาชนที่ด้อยโอกาสทาง สังคมในเขตจังหวัดชลบุรี
113.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพ สตรีใน ชุมชน (แผนชุมชน)	40,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ สตรี ได้นำมาพัฒนา ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน และ ปรับตัวอยู่ในสังคม ได้อย่าง เหมาะสม	- จัดอบรมให้ความรู้และ จัดทำกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพให้กับสตรี เช่น 1. ประชุมกลุ่มสตรี 2. ส่งเสริม กิจกรรมด้านพัฒนาจิตใจ 3. กิจกรรมวันสตรีสากล จำนวนประมาณ 50 คน
114.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการพัฒนาชุมชน ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผน ชุมชน)	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อให้ประชาชน ได้รับ ความรู้ความเข้าใจ และ ดำเนินชีวิต ตามแนวทาง ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และนำมาประยุกต์ใช้ ในการ ดำเนินชีวิต	- จัดอบรมและประเมิน ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลตำบลพนัสนิคม ทั้ง 8 ชุมชน จำนวนประมาณ 40 ครัวเรือน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
115.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ (แผนชุมชน)	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้เรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดอบรมให้ความรู้ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวนประมาณ 50 คน
116.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์จากผ้า (แผนชุมชน)	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่ออบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน ในเขตเทศบาล	- จัดอบรมและส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการประกอบอาชีพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวนประมาณ 30 คน
117.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำ อาหารและเครื่องดื่ม (แผนชุมชน)	20,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่ออบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน ในเขตเทศบาล	- จัดอบรมและส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวนประมาณ 30 คน
118.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย และงานฝีมือต่างๆ (แผนชุมชน)	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่ออบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน ในเขตเทศบาล	- จัดอบรมและส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวนประมาณ 30 คน
119.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร (แผนชุมชน)	20,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่ออบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน ในเขตเทศบาล	- จัดอบรมและส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวนประมาณ 30 คน
120.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์	20,000.00	กองการศึกษา	- เพื่ออนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ขบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	- จัดงานประเพณี วันสงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
121.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการสืบสานประเพณี แห่ เทียนพรรษา	40,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในการ ทำนุบำรุงศาสนา	- จัดกิจกรรมขนานแห่และ ถวายเทียนพรรษาให้แก่ วัด ในพื้นที่ จำนวน 4 วัด จำนวน 1 ครั้ง/ปี
122.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการอนุรักษ์และ สืบสาน ประเพณีลอยกระทง	45,356.00	กองการศึกษา	- เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น	- จัดงานวันลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง/ปี
123.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการสงเคราะห์ เบียดังชีพ ผู้สูงอายุ (แผนชุมชน)	48,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ระเบียบกำหนด	- ให้เงินสงเคราะห์เบียดังชีพ ให้กับผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวนประมาณ 8 คน
124.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและสังคมผู้สูงอายุ แห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้สู่คุณธรรม	โครงการสงเคราะห์ เบียดังชีพ ผู้สูงอายุ (แผนชุมชน)	8,000,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียดัง ชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และ ได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเงิน เบียดังชีพไว้กับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- จ่ายเงินสวัสดิการเบียดังชีพ ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ใน เขตเทศบาล จำนวน ประมาณ 900 คน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
125.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (แผนชุมชน)	1,344,000.00	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบ็ดเตล็ดการ ให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ ขอรับเงินเบียดความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	- จ่ายเงินสวัสดิการเบียดความพิการ ให้แก่คนพิการในเขตเทศบาล จำนวนประมาณ 140 คน
126.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ	100,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ตำบลคอนหัวฝ่อ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและการปฏิบัติ ตลอดจนบทลงโทษ หากฝ่าฝืนให้แก่ผู้จำหน่าย การอบรม
127.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp)	135,819.00	กองการศึกษา	- เพื่อเสริมทักษะการสนทนาให้กับนักเรียนและครู	- จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี
128.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ	60,850.00	สำนักปลัดเทศบาล	- เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน จิตอาสาภัยพิบัติในไม่ก ผู้เข้ารับการอบรม
129.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	อาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคเงินอุดหนุน)	1,964,000.00	กองการศึกษา	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	นักเรียนระดับชั้น 8.1 - ป.6 ร.ร. วัดดอนด่างธรรม จำนวน 654/465/475/485/491 คน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
130	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการโภชนาการ	60,000.00	กองสาธารณสุขฯ	- เพื่อป้องกันและลดปัญหา ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0 - 6 ปี	- สำรวจและส่งเสริมสุขภาพ เด็ก อายุ 0 - 6 ปี จำนวน ประมาณ 300 คน
131	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการสุศึกษา	30,000.00	กองสาธารณสุขฯ	- เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยที่ ถูกต้องกับสมัย	- จัดบอร์ดสุศึกษาใน สำนักงาน ประมาณ 12 ครั้ง/ปี - จัดบอร์ดสุศึกษา ใน ศสมช. ประมาณ 12 ครั้ง/ปี - เผยแพร่ความรู้ บทความ สุศึกษาผ่านเสียง ตามสาย ประมาณ 30 ครั้ง/ เดือน - เผยแพร่ความรู้ บทความสุศึกษา ผ่านจอ อีจเอวียะ ประมาณ 5 เรื่อง/ เดือน - จัดทำเอกสาร เผยแพร่ความรู้ ในชุมชน ประมาณ 84 เรื่อง/ปี
132	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการพัฒนาคลาสน์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	10,000.00	กองสาธารณสุขฯ	- เพื่อให้ภาคี สุขภาพแวดล้อมที่ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาลและไม่เป็น แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค	- คลาสน์ประเภท 1 จำนวน 2 แห่ง - คลาสน์ประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง
133	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการอนามัยโรงเรียน	100,000.00	กองสาธารณสุขฯ	- เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย ก่อนเรียนและนักเรียนมี สุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง	- ให้ความรู้/ตรวจสุขภาพ เด็ก ก่อนวัยเรียนใน ศพท. 2 แห่ง และโรงเรียนในเขต ทต.ดอนหัวฬ่อ
134	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการอาหารปลอดภัย	100,000.00	กองสาธารณสุขฯ	- เพื่อพัฒนาความรู้ ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพอาหารใน สถานประกอบการ	- ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร มีนิมาร์ท อาหารริมบาทวิถี โรงเรียนและโรงงานในเขต เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
135	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการรื้อรื้อหน้าบ้าน	50,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใช้ การดูแลสุขภาพและ รักษา โรคด้วยตนเอง - เพื่อให้ ประชาชนรับรู้ถึง คุณประโยชน์ของพืชผัก สมุนไพร และสรรพคุณในการ รักษาโรค	- ชุมชนในด้านลดต้นทุนหัวฟ่อ
136	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการ "สาสุข สาสัน"	100,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อเผยแพร่บทความ เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - เพื่อ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู้สู่สังคมให้เป็น ที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจ	- ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบล ดอนหัวฬ่อ
137	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการเยี่ยมบ้านแม่ดูแลลูก	30,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้มี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ และการดูแลตนเองหลังคลอด ได้อย่างถูกต้อง - เพื่อให้หญิง ตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด/ ทารกแรกเกิดได้รับการดูแล สุขภาพที่บ้านแบบองค์รวม - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง บริการสาธารณสุข	- หญิงตั้งครรภ์/มารดา หลัง คลอด/ทารกแรกเกิด ใน ชุมชน 8 ชุมชน
138	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการดูแลสุขภาพที่บ้าน แบบ องค์รวม	10,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อให้ประชาชนได้รับการ ดูแลสุขภาพที่บ้านแบบองค์รวม	- ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องการ ดูแลที่บ้านในชุมชน 8 ชุมชน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
139.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	100,000.00	กองสาธารณสุขฯ	- เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลคอนหัวฝ่อ - เพื่อสำรวจพื้นที่ที่เป็นสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคอนหัวฝ่อ	- มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2,500 ตัว
140.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	โครงการ ขอบริเวณอุทพหุเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพื้นที่ทำ การปกครองจังหวัดชลบุรีโดย คอ.ปส.จ.ชบ ประจำปี 2561 - 2564	0	กองสาธารณสุขฯ	- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี มีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ - เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัด วิชาการศึกษาในสังคมได้อย่างปกติสุข สังคมมีความปลอดภัย	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
141	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และ สุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาวชิราวุธ สิริกิตยราธิ กรม วรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	50,880.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลัง คลอด และหญิงวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ และการดูแลสุขภาพหลังคลอด ได้อย่างถูกต้อง - เพื่อส่งเสริม ให้หญิงตั้งครรภ์มารดาหลัง คลอด และครอบครัว มีความรู้ ในการ ดูแลสุขภาพ และ สามารถดูแลตนเอง และเลี้ยง ดูบุตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	- รุ่นที่ 1 อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลัง คลอดและหญิงวัย เจริญพันธุ์ จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 2 อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและหญิงวัย เจริญพันธุ์ จำนวน 120 คน
142	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ส ิริกิตยราธิกรม วรราช ภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐ สีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี	56,800.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชน มีความรู้ ความ เข้าใจ สามารถปฏิบัติการดูแล เพื่อส่งเสริมไอโอดีนในชุมชน ได้ - เพื่อสร้างเครือข่ายในการ จัดทำหมู่บ้านไอโอดีน	- รุ่นที่ 1 ประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำ หมู่บ้าน จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 2 ประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำ หมู่บ้าน จำนวน 120 คน
143	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้วงน้อย มอริ่ง เด๋านม	52,320.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม - เพื่อให้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ทักษะในการตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่าง ถูกต้อง	- รุ่นที่ 1 กลุ่มสตรี อายุ 30 ปี ขึ้นไป จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 2 กลุ่มสตรี อายุ 30 ปี ขึ้นไป จำนวน 120 คน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
144.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการเฝ้าระวังและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่	60,000.00	กองสาธารณสุข	1.เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ใน เขตเทศบาลตำบล คอนหัวพ้อ 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อ อุบัติ ใหม่ 3.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ในชุมชนอุบัตินใหม่	ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล คอนหัวพ้อ จำนวน 8 ชุมชน
145	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด	30,000.00	กองสาธารณสุข	- เพื่อส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติด - เพื่อค้นหาผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู - เพื่อสร้างเครือข่ายในการ ดูแลป้องกันและช่วยเหลือ ติดตาม เพื่อไม่ให้เข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	- ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบล คอนหัวพ้อ 8 ชุมชน
146.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ทักษะความรู้ ด้านกีฬาฟุตบอล	30,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชน ได้รับความรู้ และ เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา ฟุตบอล	- จัดอบรมทักษะ ด้านกีฬา ฟุตบอล จำนวน 1 ครั้ง/ปี
147.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ทักษะความรู้ ด้านกีฬาว่ายน้ำ	50,000.00	กองการศึกษา	- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชน ฝึกทักษะว่ายน้ำขึ้น พื้นฐานในการว่ายน้ำที่ถูกต้อง	- จัดอบรมทักษะ ด้านกีฬา ว่ายน้ำ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
148.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน สาธารณสุขและการ กีฬา	โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกหัด สำหรับ สุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี	130,000.00	กองสาธารณสุขฯ	1. เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อระดม ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ฝึกหัดสำหรับสุนัขจรจัด 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้เล็งเห็นปัญหาและ ผลกระทบต่องสังคมจากสุนัข จรจัด 3. เพื่อลดภาระ ค่าเป็นงานต่างๆ ที่เป็นปัญหา เกี่ยวกับสุนัขจรจัด ลดการใช้ ค่ายงบประมาณและบุคลากร ของส่วนราชการ	- หน่วยงานราชการและ ข้าราชการทุกภาคส่วน องค์กร เอกชน และ ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 88 โครงการ จำนวนเงิน 28,604,852.03 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 85 โครงการ จำนวนเงิน 27,090,963.31 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	28	8,174,898.74	25	7,083,978.74
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	1,856,768.30	8	1,856,768.30
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	38	18,032,661.76	38	17,609,693.04
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	14	540,523.23	14	540,523.23
รวม	88	28,604,852.03	85	27,090,963.31

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	51	138,298,080.00	33	82,660,080.00	28	8,174,898.74	25	7,083,978.74
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	37	11,539,330.00	37	9,581,810.00	8	1,856,768.30	8	1,856,768.30
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	63	24,428,191.00	59	22,160,165.00	38	18,032,661.76	38	17,609,693.04
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	27	1,335,000.00	19	1,050,000.00	14	540,523.23	14	540,523.23
รวม	178	175,600,601.00	148	115,452,055.00	88	28,604,852.03	85	27,090,963.31

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีสรุปจำนวนผลการประเมินจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการประเมิน				รวม
		โครงการ ที่อยู่ในระดับ ความสำเร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม					
	1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
	1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
	1.3 แผนงานการศึกษา	1	-	-	-	1
	1.4 แผนงานสาธารณสุข	13	1	-	-	14
	1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
	1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน	10	8	1	4	23
	1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
	1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
	1.12 แผนงานขบกลาง	1	-	-	-	1
	รวม	25	9	1	4	39

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการประเมิน				รวม
		โครงการ ที่อยู่ในระดับ ความสำเร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	1	7	3	19
	2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	1	-	1
	2.3 แผนงานการศึกษา	2	-	-	1	3
	2.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	3	-	3
	2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	1	-	1
	2.6 แผนงานเคหะและชุมชน	2	-	2	-	4
	2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	-	-	3	4
	2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	2	2
	2.12 แผนงานชกกลาง					
	รวม	13	1	14	9	37

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการประเมิน				รวม
		โครงการ ที่อยู่ในระดับ ความสำเร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม					
	3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	-	-	-	2
	3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	-	2	-	6
	3.3 แผนงานการศึกษา	22	-	3	8	33
	3.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
	3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	-	-	-	4
	3.6 แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	-
	3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	-	-	-	9
	3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	-	-	2	4
	3.9 แผนงานงบกลาง	3	-	-	-	3
	รวม	46	0	5	10	61

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการประเมิน				รวม
		โครงการ ที่อยู่ในระดับ ความสำเร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา					
	4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
	4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
	4.3 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
	4.4 แผนงานสาธารณสุข	17	-	-	3	20
	4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
	4.6 แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	-
	4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	-	-	1	2
	4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	2	-	2
	4.12 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
	รวม	18	0	2	4	24
	รวมทั้งสิ้น	103	10	21	27	161

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันทอนพื้ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน เท่ากับ หลัง แผนการดำเนินงาน				
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่ สนามเด็กเล่น บริเวณ สวนสาธารณะ หมู่ที่ ๘ (ม.ย. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	495,000	491,920	99.37	ดำเนินการปรับปรุงฯ และ เบิกจ่ายตามขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	โครงการปรับปรุง ต่อมิน หลังคา อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 4 (มี.ค. - มี.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	480,000					✓							เกินงบกรณี ก่อหนี้ผูกพัน อำนาจอนุมัติ ผู้บริหาร ตาม บันทึกข้อความ ที่ 2872/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563
2	โครงการการประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม (ค.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	100,000	53,970	53.97	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณที่พักรถโดยสาร และในชุมชนเขตเทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 10 ป้าย - จัดทำแผ่นพับ ไปสเตอร์ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
						ราชการกับเทศบาล การศึกษาฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการ การออกหน่วย สาธิตเชิงจริง กิจกรรมขยะ แลกไข่และเทศบาลเคลื่อนที่									
3	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ	50,000	19,354.05	38.71	- จัดกิจกรรมการอบรมให้ ความรู้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ตำบลหนองหัวฝ้อ เดือนละ 1 ครั้ง - จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ ในการทำน้ำยาอนามัยประสพ และน้ำหมัก - กิจกรรมจัดทำน้ำหมักชีวภาพ จากเปลือกมะนาว โดยขอ ความร่วมมือจากร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ ในการรวบรวม	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						เปลี่ยนธนาคาร จำนวน 2 แห่ง - กิจกรรมการทำน้ำยา อเนกประสงค์จากน้ำหมัก ชีวภาพ สัปดาห์ 1 ครั้ง - กิจกรรมการทำน้ำยา ทำความสะอาดพื้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (มีนาคม - กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์ การระบาดของ โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019) - กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก จากเศษผัก โดยขอความ ร่วมมือจากแหล่งกระจาย สินค้าสดในเขตพื้นที่และ ร้านอาหาร ในการคัดแยก และนำมาทำปุ๋ยหมักเป็น ประจำทุกวัน วันละประมาณ									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสตอนหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.1

1. อุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
						30-35 กิโลกรัม - กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก จากเศษอาหาร โดยขอความ ร่วมมือจากพนักงานเทศบาล ตำบลสตอนหัวฝ้อ ในการคัด แยกเศษอาหารและทิ้งในถัง รีไซเคิล โดยสามารถรวบรวม เศษอาหารและนำมาทำเป็น ปุ๋ยหมักเป็นประจำทุกวัน - กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจาก เปลือกทุเรียน ในช่วงฤดูกาล ทุเรียน โดยขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการให้กับ รวบรวมเปลือกทุเรียนไว้ จัดเก็บได้ประมาณวันละ 100-200 กิโลกรัม									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
4	โครงการดอนหัวฬ่อ สะอาด ร่มรื่น คาร์บอนต่ำ (Donhuahroh Clean, Green and Low Carbon) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	20,000	20,000	100	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในสถานประกอบการ ในชุมชน 7 หมู่บ้าน และประชาชนผู้ให้บริการ สถานที่สาธารณะในเขต เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และ - จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ของชุมชนเล็ก PM 2.5 ให้แก่ ประชาชน นักเรียนใน สถานศึกษา ซึ่งเกิดเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบล ดอนหัวฬ่อ จำนวน 4 เรื่อง 8 แห่ง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
5	โครงการฝักระวังคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะเขต เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ (พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	100,000	84,020	84.02	- ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะเขตตำบล คอนหัวฝ่อ เพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ 4 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ คลองสันตะไพร คลองสามวา คลองหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 และ สระน้ำสวนสุขภาพหมู่ที่ 4 - ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ อุปโภค บริโภค เพื่อตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ 7 แห่ง ในเขตตำบลคอนหัวฝ่อ เพื่อฝักระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ ทป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
6	โครงการรณรงค์คัดตั้งถัง ดักไขมัน (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	15,000	15,000	100	- จัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน บ้านเรือน ร้านอาหารสถานประกอบการ ให้ร่วมติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 6 จุด ทั้ง 7 หมู่บ้าน - ตรวจสอบตามสถานประกอบ การ ร้านอาหารบ้านเรือน รายเก่าและรายใหม่ในเขต ตำบลคอนหัวฝ่อ ซึ่งมีการติดตั้ง ถังดักไขมันแล้ว จำนวน 350 แห่ง - แจกสื่อเอกสารให้ความรู้ เกี่ยวกับการติดตั้งถังดักไขมัน การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน เขตตำบลคอนหัวฝ่อ จำนวน 7 หมู่บ้าน	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
7	โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา (พ.ศ. - มิ.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	50,000	13,875	27.75	- จัดกิจกรรม "ขยะปันน้ำใจ สู่ชุมชนในคอนหัวฟ่อ" โดย หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่และประชาชน ได้มี ส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญห อสาริมกณะระ โดยการคัดแยก ก่อนทิ้งและนำขยะรีไซเคิล มาบริจาค และได้นำเงินที่ได้ จากการขายขยะรีไซเคิล ไปซื้อ อุปกรณ์และมอบให้ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลตำบล คอนหัวฟ่อและผู้ดูแลภาพ ในเขตตำบลคอนหัวฟ่อ - ดำเนินการติดป้าย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การประหยัดพลังงานเพื่อเป็น การลดภาวะโลกร้อน จำนวน	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ คป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						30 ปีาย แม่ประจวบ และ หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตำบล ดอนหัวฬ่อ									
8	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (ส.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	ไม่ใช้ งบประมาณ			- จัดกิจกรรมธนาคารขยะใน กลุ่มเป้าหมายพนักงานและ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ โดยการรับซื้อ - ขาย ขยะรีไซเคิล เป็นประจำทุกเดือน โดยมี สมาชิกทั้งสิ้น 95 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ส.ศ. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ย. 62 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ม.ค. 63 ครั้งที่ 5 วันที่ 7 ก.พ. 63 ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มี.ค. 63 ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มี.ย. 63 ครั้งที่ 8 วันที่ 10 ก.ค. 63 ครั้งที่ 9 วันที่ 14 ส.ศ. 63 ครั้งที่ 10 วันที่ 11 ก.ย. 63	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ ดป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						(เมษายน - พฤษภาคม 2563 จัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์ การระบาดของ โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019)									
9	โครงการขยายใช้เกลือแลกโช ในชุมชนเทศบาลตำบล คอนหัวฝ่อ (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	ไม่ใช้ งบประมาณ			- จัดกิจกรรมขยายเกลือใน ชุมชนเทศบาลตำบล คอนหัวฝ่อ โดยดำเนินการ กิจกรรมในชุมชนสุขใจวัดลำ 1 และชุมชนบ้านชาวมอ มีการ วันชื่อ - ขยายใช้เกลือเพื่อนำ มาแลกโชเป็นประจำทุกเดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 ค.ศ. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 พ.ย. 62 ครั้งที่ 3 วันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 4 วันที่ 20-21 ม.ค. 63 ครั้งที่ 5 วันที่ 26 ก.พ. 63 ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มี.ย. 63 ครั้งที่ 7 วันที่ 23-25 ก.ค. 63 ครั้งที่ 8 วันที่ 21 ส.ค. 63	✓				✓				

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลด้านลดมลพิษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						ครั้งที่ 9 วันที่ 16-17 ก.ย. 63 (มีนาคม - พฤษภาคม 2563) งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์ การระบาดของ โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019)									
10	โครงการพัฒนาสถานที่สาธารณะ ในวันสำคัญแห่งชาติ (Big Cleaning Day) (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	ไม่มี งบประมาณ			- จัดกิจกรรมพัฒนาความ สะอาดในพื้นที่รกร้าง บริเวณ คลองเสนหะโพร หมู่ที่ 3 ตาม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักชาติ "ออล." ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ต.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พ.ย. 62 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 ม.ค. 63 ครั้งที่ 5 วันที่ 22 ม.ค. 63 ครั้งที่ 6 วันที่ 25 ก.พ. 63 ครั้งที่ 7 วันที่ 18 มี.ค. 63 ครั้งที่ 8 วันที่ 28 เม.ย. 63 ครั้งที่ 9 วันที่ 28 พ.ค. 63	✓				✓				

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ					
											ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน			
						ครั้งที่ 10 วันที่ 1 มิ.ย. 63 ครั้งที่ 11 วันที่ 10 ก.ค. 63 ครั้งที่ 12 วันที่ 23 ก.ค. 63 ครั้งที่ 13 วันที่ 24 ก.ค. 63 ครั้งที่ 14 วันที่ 10 ส.ค. 63 ครั้งที่ 15 วันที่ 11 ส.ค. 63 ครั้งที่ 16 วันที่ 11 ส.ค. 63 ครั้งที่ 17 วันที่ 17 ส.ค. 63										
11	โครงการลดปริมาณการใช้ถุง พลาสติก (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	ไม่ใช้ งบประมาณ			- กิจกรรมลดปริมาณการใช้ ถุงพลาสติก ด้วยการเดินณรงค์ และประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในรูปแบบแม่ทัพ เลียงสา และประชาสัมพันธ์เป็น ประจำทุกวัน - ให้ความรู้การจัดการ ขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3ช การคัดแยกขยะให้ออกประเภท และลดการใช้ถุงพลาสติก	✓ -					✓				

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน ดำเนินการ				
											ก่อน ดำเนินการ	เท่ากับ ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ		
						และให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลคอนหัวฟ่อ ๓ (บ้านนาบ สามภักดิ์)									
12	โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ (ค.ศ. 2562 - ค.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	ไม่ใช้ งบประมาณ			- ดำเนินงานในการจัดเตรียม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ด้วยกระบวนการปลอดเชื้อ - เฝ้าระวังบุคลากรและผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาลดน้อย จากการติดเชื้อจากศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลตำบล คอนหัวฟ่อ - ดำเนินการเก็บขยะติดเชื้อใน ถังขยะติดเชื้อทุกวันอังคาร และสัปดาห์ละ 4 ครั้ง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ ทป.1

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
13	โครงการพึ่งพิงเขียว (ต.ศ. 2562 - ต.บ. 2563)	กอง สาธารณสุข	ไม่ใช้ งบประมาณ			- เก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่ม บูสเตอร์ที่ใช้แล้วในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประจำทุกเดือน - กิจกรรมการจัดตั้งจุดเก็บ กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว จำนวน 6 จุด	✓					✓			
14	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในคลองและภูมิทัศน์ริมคลอง (ต.ศ. 2562 - ต.บ. 2563)	กอง สาธารณสุข	ไม่ใช้ งบประมาณ			- ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ น้ำในคลองและภูมิทัศน์ริมคลอง บริเวณคลองระบายน้ำสาธารณะ และพื้นที่ส่วนสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 9 ครั้ง - เทน้ำหมักชีวภาพในคลอง เพื่อช่วยลดการเน่าเสียและ กลิ่นเหม็นของน้ำในคลอง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ค.ส.ล. บริเวณ สวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 (ม.ค. - มิ.ย. 2563)	กองช่าง	800,000	678,880	84.86	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล.ความหนา 0.15 เมตร พร้อมผิวคอนกรีตผิวลาด รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร	✓					✓			
2	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่บ้านสุขใจวิลล่า 1 (บริเวณ ถนนสุขประยูร) หมู่ที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2563)	กองช่าง	20,000	19,800	99.00	ติดตั้งป้ายบอกทางหมู่บ้าน สุขใจวิลล่า 1 บริเวณถนน สุขประยูร 1 จำนวน 2 ป้าย	✓					✓			
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝายชลประทาน ถนนหนองหัวฝ้อ - บ้านท่า หมู่ที่ 3 - 6 (ม.ค. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	60,000,000							✓				เนื่องจากบริเวณถนน หนองหัวฝ้อบ้านเก่า ช่วงตั้งแต่บ้านฮ้อยรู 23 ถึงตลาดเอื้ออาทร ความยาวประมาณ 500.00 เมตร ในเวลา ต้นฤดูฝนน้ำท่วมจึงสูง หากทำการลาดยาง	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.5 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
														แอลพีจีที่ติดคอนกรีต จะทำให้ผิวจราจรเกิดการ หลุดร่อนชำรุดเสียหายได้ และช่วงที่ฝนตกลงมา ถึง บ.สยามไฮเวย์ ได้มีการขุดความ ระบายน้ำและปรับปรุง ผิวจราจร ค.ส.ล.ใหม่ ความยาวประมาณ 1,500,000 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา 2 ปี ทำให้ ไม่สามารถลดความ แออัดที่ติดกันได้	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวห่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอย เนินสามนวน แยกหลังบ้าน คูใหญ่ประเสริฐ อำเภอวัง เหนือที่ 7 (ม.ค. - มิ.ย. 2563)	กองช่าง	1,900,000	1,350,000	71.05	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เฉลี่ย ทุกระยะ 10.00 เมตร (จำนวน 23 บ่อ) และเนื้อมีระวางยาว ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักแล้วเป็นระยะทางไม่น้อย กว่า 232.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร	✓					✓			
5	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณสำนักงานสุขภาพ อบต.บ้าน หนองไม้กลางคอน หมู่ที่ 2 (พ.ย. 2562 - มิ.ค. 2563)	กองช่าง	150,000	150,000	100	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม แบบโคมหลอดความสูง 9 เมตร จำนวน 1 ต้น	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อม ปรับปรุงฝาท่อพัก บริเวณ ซอยร้านอาหารญี่ปุ่นโคโกล หมู่ที่ 4 (ม.ศ. - บ.ย. 2563)	กองช่าง	1,300,000	1,060,000	81.54	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 7.00 - 7.50 เมตร ความยาว 241.00 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาท่อพัก จำนวน 41 บ่อ รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,732 ตารางเมตร	✓					✓			
7	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน นาทองเขี้ยว 2 หมู่ที่ 2 (พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)	กองช่าง	150,000	119,000	79.33	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมคราวน์ แบบโชนะความสูง 9 เมตร จำนวน 1 ต้น	✓					✓			
8	โครงการติดตั้งโคม LED บริเวณซอยราชพฤกษ์ 2 หมู่ที่ 3 (ธ.ค. 2562 - เม.ย. 2563)	กองช่าง	175,000	160,000	91.43	ติดตั้งโคมไฟพร้อมโคม ไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาด 105 วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 5 ดวง	✓					✓			
9	โครงการติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณชุมชนบ้านดอนบน หมู่ที่ 4 (ธ.ค. 2562 - เม.ย. 2563)	กองช่าง	70,000	50,000	71.43	ติดตั้งไฟกระพริบพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
10	โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะบริเวณซอยบ้าน หนองไม้กลางก่อน 5 หมู่ที่ 2 (อ.ค. 2562 - เม.ย. 2563)	กองช่าง	490,000	483,000	98.57	ปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาด 105 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 ชุด	✓					✓			
11	โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ บริเวณซอย หมู่บ้านหนองบน 1 หมู่ที่ 4 (อ.ค. 2562 - เม.ย. 2563)	กองช่าง	450,000	450,000	100	คำปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาด 105 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 ชุด		✓						เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านหักคำรวจ - บ้านเลขบรรพ หมู่ที่ 1 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	294,760	294,739.01	99.99	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม ติดตั้งเสา ครอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 ต้น ติดตั้งสายไฟฟ้า แรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร และติดตั้งสายไฟฟ้าขนาด 25 ตารางมิลลิเมตรระยะทาง ประมาณ 300 เมตร ติดตั้ง ทรางโคมไฟสาธารณะ LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 9 ชุด		✓						เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านจันทบุรี หมู่ที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	36,960	36,925.80	99.91	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม ติดตั้งสายอนุโม้นี้อยู่บนถนน ขนาด 50 ตารางเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ประมาณ 85 เมตร		✓						เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี	
14	โครงการขยายเขตติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	667,570							✓				เนื่องจากบริเวณซอย สันตะไพรการไฟฟ้าจังหวัด ชลบุรี ได้แจ้งว่ามีการขยาย เขตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	
15	โครงการขยายเขตติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าวัดคอนสวรรค์ หมู่ที่ 4 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	64,380	64,371.90	99.99	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ระยะทาง 190 เมตร		✓						เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี	
16	โครงการขยายเขตติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหัวคตาศ หมู่ที่ 5 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	625,890	624,990.22	99.86	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ พร้อมติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 5 ชุด ระยะทาง 240 เมตร		✓						เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานสะพานและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง		
17	โครงการขยายเขตติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหนองกงฉาบ 3 หมู่ที่ 5 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	481,690	254,660.58	52.87	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะ ระยะทาง 520 เมตร		✓						เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี	
18	โครงการขยายเขตติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยท้ายคอง หมู่ที่ 6 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	322,430	318,129.02	98.67	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะและติดตั้งหม้อแปลง 160 KVA พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 90 เมตร		✓						เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี	
19	โครงการขยายเขตติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยคองนอก หมู่ที่ 6 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	549,650	547,263.16	99.57	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟ สาธารณะและติดตั้งหม้อแปลง 160 KVA พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 200 เมตร		✓						เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี	
20	โครงการขยายเขตติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนวิบูลย์ประชาภิรักษ์ หมู่ที่ 6 (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	231,750							✓				เนื่องจากบริเวณถนนวิบูลย์ ประชาภิรักษ์ การไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งว่ามีการ ขยายเขตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ. ขอยบ่อประตู่ หมู่ที่ 5 (ม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	12,000,000							✓				เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ และเงินสรวจทรายได้ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีไม่เพียงพอที่จะสามารถ ดำเนินการโครงการได้	
22	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 (ม.ย. - ส.ค. 2563)	กองช่าง	300,000	187,000	62.33	ขุดลอกคลองระบายน้ำในเขต เทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	✓					✓			
23	โครงการติดตั้งป้ายจราจรถนน ดอนหัวฟ่อ - บ้านเก่า หมู่ที่ 3 - 6 (ม.ย. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	200,000						✓					เนื่องจากประมาณรายรับ สามารถจัดเก็บได้ภายใน เดือนสิงหาคม 2563 จึงไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทันภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	กั้นเงินกรณี มีกอบนี้ถูกพัน อำนาจอนุมัติ ของสภา เทศบาลฯ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการขุดลอกคูคลอง บริเวณถนนข้าง หมู่บ้านประจักษ์พร หมู่ที่ 4 (ม.ค. - พ.ค. 2563)	กองช่าง	70,000	66,000	94.29	ขุดลอกคูคลอง (เส้นระยะ ความยาว) เริ่มเปิดใช้ถนนที่ รื้อพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า [10 ตารางเมตร	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. บุคลากรการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย อำนวยการ)	1,000,000	712,750	71.28	1.ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงาน 2.ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ การป้องกันการกระทำผิด จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชัน)	✓					✓			
2	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ กระทำผิดจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน (ทุจริตคอร์รัปชัน) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เม.ธ. - ก.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย อำนวยการ)	100,000						✓						จิตสำนึก การฉ้อฉล

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ทป.1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
3	โครงการจัดการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงประชามติ (ด.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)	1,400,000						✓						ไม่มีการเลือกตั้ง
4	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (เม.ย. - ส.ค. 2563)	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)	100,000						✓						ติดสถานการณ์โควิด
5	ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (ด.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)	30,000	25,000	83.33	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ		✓							
6	โครงการ 5 ส (ด.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายบริหารฯ)	20,000			ไม่พบพนักงาน 5 ส ทำความสะอาดห้องทำงาน และโต๊ะทำงานของฝ่ายตัวเอง	✓					✓			จัดทำโครงการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวต่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
7	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร)	200,000			ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาล ตำบลคอนหัวร้องพื้นที่ เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลคอนหัวต่อ	✓					✓			จัดทำโครงการ โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ
8	โครงการย้ายอุปกรณ์ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ก.พ. - พ.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร)	485,000	467,279.70	96.35	ย้ายอุปกรณ์ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) 1 ระบบ	✓					✓			
9	โครงการจัดทำวิสัยทัศน์แนะนำ เทศบาลตำบลคอนหัวต่อ (ก.พ. - พ.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร)	250,000							✓					มติที่ประชุม ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณ เพียงพอ
10	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ (มี.ค. - มี.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร)	99,510							✓					มติที่ประชุม ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณ เพียงพอ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ดป.1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
11	โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียง ในท้องประชุมเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อหลังใหม่ (ก.พ. - เม.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร)	498,620						✓						เงินงบไม่มี ยังไม่ได้ ก่อสร้าง
12	คำบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงคูน้ำ (พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร)	844,000						✓						เนื่องจากไม่ได้ ซ่อมแซมและ ปรับปรุงคูน้ำ
13	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร)	600,000						✓						เนื่องจาก ไม่ได้บำรุง และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
14	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (งานทะเบียน)	40,400	40,400	100	จ่ายเงินอุดหนุนสำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
15	โครงการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปฎิบัติ เทศบาล (ฝ่ายแผนฯ และงบฯ)	60,000			ดำเนินการจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย ดำเนินการร่วมกับกองสวัสดิการฯ ตามโครงการจัดประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน และ โครงการจัดประชุมคณะ กรรมการชุมชนและที่ปรึกษา ชุมชน	✓					✓			ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
16	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563)	กองคลัง (ฝ่ายพัฒนา รายได้) (ฝ่ายแผนฯ)	300,000	39,060	13.02	- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน ราชการ ประชาชนและ ผู้ประกอบการ จำนวน 400 คน	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
17	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติงานและการบริการ (พ.ศ. - ก.ย. 2563)	กองคลัง (ฝ่ายบริหาร งานคลัง)	200,000							✓				ข้อจำกัดด้านรายได้ ยังไม่เพียงพอ	
18	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (ม.ค. - ก.ย. 2563)	กองคลัง (ฝ่ายแผนที่ฯ)	200,000			- สำรวจ พื้นที่ หมู่ 3 - บันทึกข้อมูลระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	✓					✓			ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
19	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองคลัง) (ค.ศ. 2562 - ค.ศ. 2563)	กองคลัง	510,000						✓					ครุภัณฑ์ไม่ชำรุดเสียหาย จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวเรือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ให้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง คู่มือ (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายเทคนิค/ ป้องกัน)	112,900						✓						ไม่มีการ เบิกจ่าย

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์กองการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา) (ต.ศ. 2562 - ต.ย. 2563)	กอง การศึกษา	10,000	5,000	50.00	บำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ ภายในกอง การศึกษา	✓					✓			
2	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ กองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา) (ต.ศ. 2562 - ต.ย. 2563)	กอง การศึกษา	30,000	20,000	66.66	บำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ ภายในสถาน ศึกษาในสังกัด	✓					✓			
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กองการศึกษา (ต.ศ. 2562 - ต.ย. 2563)	กอง การศึกษา	150,000							✓				เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	คำบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข (งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	30,000						✓						ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
2	คำบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	30,000						✓						ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
3	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง กองสาธารณสุข (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	100,000						✓						ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	คำนำสุริยักษและปรับปรุง คู่มือ กองสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สวัสดิการ สังคม	50,000						✓						ไม่มีการ เบิกจ่าย

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง (ม.ค. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	300,000	291,800	97.27	จ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ ตามปกติ	✓					✓			
2	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง คูน้ำถนน กองช่าง (ม.ค. - ก.ย. 2563)	กองช่าง	1,200,000						✓						ไม่มีการเบิกจ่าย ในหมวดคำบำรุง รักษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3	คำบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงคูน้ำถนน กองสาธารณสุข (พ.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	700,000	280,278.60	40.04	ซ่อมคูน้ำถนนต่างๆ	✓								
4	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง กองสาธารณสุข (พ.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	300,000						✓						ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำ แผนชุมชน (ร.ศ. 2562 - ส.ศ. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	40,000							✓				คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการแผน พัฒนาหมู่บ้าน	เนื่องจาก คณะกรรมการ ชุดเดิมหมดวาระ
2	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	20,000	2,000	10.00	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด จำนวน 137 คน	✓					✓			โดยไม่มีการ ดำเนินการ คัดเลือก คณะกรรมการ ชุดใหม่ตาม หนังสืออำเภอ เมืองธนบุรี ตัวที่ ๒๒๓
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษา ชุมชน (พ.ย. 2562 - ส.ศ. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000							✓					ที่ ขบ 0023.6/ 409 ลงวันที่ 16 ม.ค. 63 เรื่อง แนวทาง
4	โครงการคัดเลือกคณะกรรมการ ชุมชน แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง (ร.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000							✓					การปฏิบัติ รองรับการ ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สน.1

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
															การจัดทำแผน และประสานแผน พัฒนาพื้นที่ใน ระดับอำเภอและ ตำบล พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ตป.1

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	คำบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ กองการศึกษา (งานกีฬาและนันทนาการ) (พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง การศึกษา	5,000							✓				เนื่องจากไม่ได้มีการบำรุง รักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ ของกอง การศึกษา	
2	คำบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ กองการศึกษา (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง การศึกษา	5,000							✓				เนื่องจากไม่ได้มีการบำรุง รักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ ของกอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ ตป.1

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ (ค.ศ. 2562 - ค.ศ. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายบริหาร)	500,000			เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติกับทาง อำเภอเมืองชลบุรีทุกครั้ง	✓					✓			ไม่ได้ใช้ งบประมาณ เนื่องจาก เทศบาลได้ไป ร่วมกิจกรรม กับอำเภอ เมืองชลบุรี
2	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (ก.พ. - พ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย สำนักงาน)	30,000	23,360	77.87	1.นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีคุณวุฒิ การศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาได้ตั้งแต่ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) 2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลคอนหัวฝ้อ และมีฐานะ ยากจนจะพิจารณาเป็นลำดับ แรก โดยมีการรับรองจากผู้นำ ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือ สถานศึกษา	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนฟัวหือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ สป.1

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยบนท้องถนน (อ.ค. 2562 - ม.ค. 2563, เม.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	60,000	25,996.15	43.32	จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง/ปี	✓					✓		เนื่องจากครั้งที่ 2 ติดการแพร่ระบาด โควิด 19	ดำเนินการ ไปแล้ว 1 ครั้ง
2	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ พร้อมศึกษาดูงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ม.ค. - ก.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	410,000						✓					เนื่องจากมีงบประมาณ ไม่เพียงพอในการจัด โครงการ	
3	โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ก.พ. - เม.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	160,000	26,550	16.59	อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 1 ครั้ง/ปี	✓					✓		เนื่องจากครั้งที่ 2 ติดการแพร่ระบาด โควิด 19	ดำเนินการ ไปแล้ว 1 ครั้ง
4	โครงการอาสาจราจร (ม.ค. - เม.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	100,000	16,920	16.92	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ จราจรแก่ผู้เข้ารับการอบรม	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ สป.1

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
5	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ (พ.ศ. 2562)	สำนักปลัด เทศบาล	200,000	39,000	19.50	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลคอนหัวฟ่อ 1 ครั้ง/ปี	✓					✓			
6	โครงการจัดระเบียบร้านค้า หน้าแผงลอยในเขตเทศบาล ตำบล (พ.ศ. - พ.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	100,000						✓						เนื่องจากมี งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการ จัดโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ทป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก (พ.ศ. - พ.ศ. 2562)	กองการศึกษา	250,000							✓				เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองการศึกษา	20,000							✓				เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	
3	โครงการแข่งขันกีฬาสหวิทยาการ ระดับประเทศ (พ.ศ. - พ.ศ. 2563)	กองการศึกษา	10,000						✓					เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	โอนเงิน สปม. ไปยัง วัดขุนบ้าน สามัคคี จำนวน 10,000 บาท
4	โครงการวิจัยอื่น (พ.ศ. - พ.ศ. 2563)	กองการศึกษา	70,000							✓				เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.บ.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
5	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	50,000						✓					เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	โอนเงินงบประมาณ ไปจ้างระดับ ก่อนวัยเรียน - ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท - วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท - ค่าโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท
6	โครงการวันสำคัญของชาติและ พระมหากษัตริย์ (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	60,000	28,527.60	47.54	จัดกิจกรรมวันสำคัญของ พระมหากษัตริย์ จำนวน 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 (วันที่ 1-31 ก.ค. 63) ครั้งที่ 2 (วันที่ 1-31 ส.ค. 63)	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุและภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ คป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ความแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)) (ส.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	49,400	24,400	49.39	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา ให้ศพด. ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 1. ศพด. บ้านคอนบน เป็นเงิน 12,600 บาท 2. ศพด. บ้านนาบสามเกลียว เป็นเงิน 11,800 บาท	✓					✓			
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)) (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	49,400	37,600	76.11	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา ให้ศพด. ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 1. ศพด. บ้านคอนบน เป็นเงิน 12,600 บาท 2. ศพด. บ้านนาบสามเกลียว เป็นเงิน 25,000 บาท	✓					✓			
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)) (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	20,000	20,000	100	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลคอนหัวฝ่อ ๑ ฯ เป็นเงิน 20,000 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)) (ต.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	100,000							✓				เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียน)) (ต.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	42,000	42,000	100	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลคอนหัวฝอย ๑ ฯ เป็นเงิน 42,000 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	50,000							✓				เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	15,000	15,000	100	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลคอนหัวฝ้อ ๓ ฯ เป็นเงิน 15,000 บาท	✓					✓			
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	16,800							✓				เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมฯ	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและการเรียนรู้สู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ จป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	419,900	385,900	91.90	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา ให้ สพด. ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 1. สพด. บ้านดอนบน เป็นเงิน 214,200 บาท 2. สพด. บ้านนาสามเกลียว เป็นเงิน 171,700 บาท	✓					✓			
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	212,080	206,018	97.14	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลคอนหัวฝ่อ ๓-๓ เป็นเงิน 206,018 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คุณธรรม

แบบ สป.1

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	136,440	131,820	96.61	ดำเนินการโอนเงินเจ้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลคลองหัวฟ่อ ๑ ฯ เป็นเงิน 131,820 บาท	✓					✓			
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	734,800	713,200	97.06	ดำเนินการโอนเงินเจ้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลคลองหัวฟ่อ ๑ ฯ เป็นเงิน 713,200 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุที่มีปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	79,120	52,460	66.30	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา ให้ศพด. ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 1. ศพด. บ้านดอนบน เป็นเงิน 27,090 บาท 2. ศพด. บ้านสามเหลี่ยม เป็นเงิน 25,370 บาท	✓					✓			
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)) (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	74,100	36,600	49.39	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา ให้ศพด. ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 1. ศพด. บ้านดอนบน เป็นเงิน 18,900 บาท 2. ศพด. บ้านสามเหลี่ยม เป็นเงิน 17,700 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุและนักเรียนผู้พิการ

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน)) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองการศึกษา	185,700	185,240	99.75	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลคอนหัวฝ่อ ๓ ๓ เงินเงิน 185,240 บาท	✓					✓			
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบศึกษาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองการศึกษา	132,060	128,520	97.31	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลคอนหัวฝ่อ ๓ ๓ เงินเงิน 128,520 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุที่มีปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ คป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ความแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย) (ต.บ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	2,740,300	2,617,320	95.51	ดำเนินการโอนเงินงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนและ ศพต. จำนวน 4 โครงการ 1. รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑. ๖ เป็นเงิน 1,547,920 บาท 2. ศพต.บ้านดอนบน เป็นเงิน 586,200 บาท 3. ศพต.บ้านบางสามเกลียว เป็นเงิน 483,200 บาท	✓					✓			
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา หมวดเงินอุดหนุน) (ต.บ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	1,964,000	1,946,000	100	ดำเนินการโอนเงินงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนและศพต. จำนวน 4 โครงการ รร.วัดดอนตำธรรม เป็นเงิน 1,964,000 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ สป.3

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
25	โครงการอาหารเสริม (นม) (ต.ค. 2562 - ก.ธ. 2563)	กองการศึกษา	2,158,600	2,026,277.96	93.87	ดำเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1. ร.ร. วัดดอนคำธรรม เป็นเงิน 935,973.16 บาท 2. รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ ฯ เป็นเงิน 696,678.20 บาท 3. ศพด.บ้านดอนบน เป็นเงิน 219,902.26 บาท 4. ศพด.บ้านแม่สามแลบ เป็นเงิน 173,724.34 บาท	✓					✓			
26	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียน การสอน (อุดหนุนโรงเรียน วัดดอนคำธรรม) (มี.ค. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	360,000	360,000	100	ดำเนินการอุดหนุนและเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 4 ราย ให้แก่ ร.ร.วัดดอนคำธรรม เป็นเงิน 360,000 บาท	✓					✓			
27	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดดอน คำธรรม) (พ.ค. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	95,000							✓				เนื่องจากสถานการณ์ดัง ของเทศบาลฯ ไม่มี งบประมาณไม่เพียงพอ	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ตป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
28	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563)	กองการศึกษา	150,000	145,695	97.13	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 11 ม.ค. 63 ณ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	✓					✓			
29	โครงการเสริมสร้างความรู้ สู่ชุมชน (ม.ค. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	10,000			จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 4 กิจกรรม ณ บริเวณวัดดอนคำธรรม	✓					✓			ไม่ใช่ งบประมาณ ในการดำเนิน กิจกรรม
30	โครงการอบรมเยาวชนไทย (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	70,000							✓				เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	
31	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของครูและ บุคลากรทางการศึกษา (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	300,000	23,928	7.97	จัดอบรมให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
32	โครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม รักการอ่านในสถานศึกษา อบท.) (ม.ศ. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	50,000	50,000	100	ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลหนองบัว ๑ ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท	✓					✓			
33	โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนา ภาษาอังกฤษ (English Camp) (ก.พ. - ก.ค. 2563)	กองการศึกษา	200,000	116,244	58.12	จัดโครงการเสริมสร้างทักษะ ภาษาอังกฤษให้กับครูและ นักเรียน จำนวน 265 คน			✓					เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	- มีการระ ค่าใช้จ่าย บางส่วนได้ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไปเรียบร้อยแล้ว - โอนเงิน งบฯ ไปยัง งานไม่กำหนด ระดับโครงการ ปรับปรุงพื้น สนามเด็กเล่น บริเวณสวน สาธารณะ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.3 แผนงานการศึกษา

แบบ-ตป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
															หมู่ที่ 4 จำนวน 64,181 บาท

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุและการเรียนรู้สู่คุณธรรม

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
1	โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ส.ค. 2562 - ม.ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	40,000			- จัดกิจกรรมลงตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ (อายุ 70 ปีขึ้นไป) คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยการลงตรวจสุขภาพ และ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 13 - 20 มกราคม 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 405 ราย ดังนี้ - ผู้สูงอายุ 310 ราย - คนพิการ 81 ราย - ผู้ด้อยโอกาส 14 ราย - คนพิการ 81 ราย - ผู้ด้อยโอกาส 14 ราย	✓					✓		ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ม.ค. - เม.ย. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	75,000	75,000	100	จ่ายเงินอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ สป.1

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง			
											แผนการดำเนินงาน					
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางทันตจิตใจให้กับผู้สูงอายุ (ค.ศ. 2562 - ค.ศ. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000			- จัดทำคู่มือสิทธิและสวัสดิการ ของผู้สูงอายุมอบให้ (ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิ และสวัสดิการของผู้สูงอายุ และจัดทำแบบประเมิน สุขภาพจิตเบื้องต้น โดยมีกลุ่ม เป้าหมายหมู่บ้านละ 50 คน รวม 350 คน	✓					✓		-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	
4	โครงการลงตรวจผู้ถือโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและอยู่ไร้ที่พึ่ง (ค.ศ. 2562 - ค.ศ. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	10,000			- ประสานงานกับสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เพื่อทำบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ จำนวน 7 ราย - ประสานงานกับบริษัท สยามไดโอบีโอสถากรรม จำกัด ในการจัดทำสัญญา จ้างเหมาบริการ คนพิการ จำนวน 1 ราย ให้มาปฏิบัติ หน้าที่แม่บ้าน ที่เทศบาลตำบล	✓					✓				ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง		
						ดอนหัวฬ่อ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 - ประสานงานกับสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เพื่อขอ เงินสงเคราะห์บรรเทาความ เดือดร้อนผู้ประสบปัญหา ทางสังคมกรณีฉุกเฉินให้ผู้มี รายได้น้อย จำนวน 2 ราย (รายละเอียดจำนวน 2,000 บาท) - ประสานงานกับเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรีขอรับการ สงเคราะห์งบประมาณซ่อมแซม บ้านให้ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1 ราย (จำนวน 9,000 บาท) - ประสานงานกับบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดชลบุรี									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
						ขอรับถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส (แม่วัยใส) จำนวน 5 ราย - นำผู้พิการส่งโรงพยาบาล ชลบุรี เพื่อตรวจสุขภาพจิต และ ออกใบรับรองความพิการ จำนวน 2 ราย									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ สป.3

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการเกษตรสมัยใหม่ (ม.ย. - ส.ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000			ดำเนินการร่วมกับโครงการสร้าง และพัฒนาผู้นำวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2563 ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนา วิสาหกิจชุมชนในระดับหมู่บ้าน ของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี โดยอบรมให้ความรู้ ด้านอาชีพให้กับประชาชน หมู่บ้านละ 25 คน ดังนี้ 1. บ้านบางสนอ จัดอบรม หลักสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 2. บ้านหนองไม้กลางดอน หมู่ที่ 2 จัดอบรมหลักสูตร การทำไข่เค็ม วันที่ 10 มิถุนายน 2563 3. บ้านดอนบน หมู่ที่ 4 จัดอบรมหลักสูตรการทำไข่เค็ม	✓					✓			ดำเนินการ โดยไม่ได้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง		
						วันที่ 14 มิถุนายน 2563 4. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 6 แจกหินอุ้มขนาว วันที่ 3 สิงหาคม 2563									
2	โครงการพัฒนาชุมชนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000			- ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับ โครงการผู้ประสบภาวะยาก ลำบากในการดำรงชีพเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยได้รับการ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากสำนักงานอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อไปแจกให้กับประชาชนใน พื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านสุขใจวิลล่า 1 หมู่ที่ 1 2. วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 บ้านชาภสมอ หมู่ที่ 1 3. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 บ้านนาบสามเหลี่ยม หมู่ที่ 7	✓					✓			ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวน่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ สป.1

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
						4. วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 บ้านหนองไผ่กลางตอน หมู่ที่ 2 5. วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บ้านหนองกงฉาก หมู่ที่ 3 และ บ้านคอนบน หมู่ที่ 4 6. วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บ้านคอนหัวน่อ หมู่ที่ 5 และ บ้านคอนล่าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกงฉาก หมู่ที่ 3 และ บ้านคอนบน หมู่ที่ 4 6. วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บ้านคอนหัวน่อ หมู่ที่ 5 และ บ้านคอนล่าง หมู่ที่ 6									
3	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในชุมชน (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	40,000			ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) จัดบอร์ดกิจกรรมวันสตรี สากลในวันที่ 6 มีนาคม 2563 2) ดำเนินการร่วมกับโครงการ สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ชุมชน ประจำปี 2563 ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	✓					✓			ดำเนินการ โดยไม่ได้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						กิจกรรมสร้างและพัฒนา สัมคมที่พอเพียงในระดับหมู่บ้าน ของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ให้กับสตรีหมู่บ้านละ 25 คน ดังนี้ 1. บ้านซากสมอ หมู่ที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรการทำ น้ำหมักชีวภาพ วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 2. บ้านหนองไม้กลางดอน หมู่ที่ 2 จัดอบรมหลักสูตร การทำไข่เค็ม วันที่ 10 มิถุนายน 2563 3. บ้านดอนสน หมู่ที่ 4 จัดอบรมหลักสูตรการทำไข่เค็ม วันที่ 14 มิถุนายน 2563									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ คป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	แผนการดำเนินงาน				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
						4. บ้านสามสามเกลียว หมู่ที่ 7 จัดอบรมหลักสูตรการทำน้ำพริก วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2563									
4	โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือ ผลิตภัณฑ์จากผ้า (มี.ค. - ส.ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000	44,415	88.8	จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริม และส่งเสริมอาชีพด้านการ อาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตรการทำน้ำพริก อนามัย - หลักสูตรการทำพรมหอยมือ อเนกประสงค์ - หลักสูตรการทำพรมแผ่นซี ซีซีใช้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ในระหว่าง วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล คอนหัวฟ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สู่คุณธรรม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน เท่ากับ หลัง				
											แผนการดำเนินงาน				
5	โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพการทำอาหารและ เครื่องดื่ม (ต.บ. 2562 - มี.ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000	17,045	34.09	จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริม อาชีพด้านการทำอาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอม - หลักสูตรการทำขนมปอนด์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล หนองหัวฝ้อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)	✓					✓			
6	โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย และงานฝีมือต่าง ๆ (มี.ค. - ส.ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000			ดำเนินการร่วมกับโครงการ สร้างและพัฒนาผู้นำอาสาสมัคร ชุมชน ประจำปี 2563 ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนา ผู้นำอาสาสมัครในระดับหมู่บ้าน ของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ	✓					✓			ดำเนินการ โดยไม่ได้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คุณธรรม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
						ให้กับประชาชน บ้านหนองจาก หมู่ที่ 3 และ บ้านคอนหัวฝ่อ หมู่ที่ 5 โดยจัดอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตรการทำกระเป๋ จากผ้า และพนักจากขนมีย จากผ้า - หลักสูตรการทำน้ำตก ขนมียจากผ้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วม อบรมหมู่บ้านละ 25 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลคอนหัวฝ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)									
7	โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพด้านสมุนไพร (ค.ศ. 2562 - มี.ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	50,000	13,900	38.60	จัดกิจกรรมอบรมและ ส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดหมวกจาก น้ำมันมะพร้าว	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ สป.1

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
						- หลักสูตรการทำเมล็ดพันธ์ ทำจิตชนจากธรรมชาติ ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)									
8	โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ (ก.พ. - พ.ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	249,915	246,980	98.82	ดำเนินการรื้อถอนแผ่นคอนกรีต ปูพื้นลานจอดรถโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ เดิมและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้ง พื้นลานจอดรถเป็นพื้นที่ 420.00 เมตร	✓					✓			เงินอุดหนุน โรงไฟฟ้า
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง (พ.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม				กลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีในเขต เทศบาลได้รับการสนับสนุน ในการ ส่งเสริมอาชีพ ดังนี้ 1. อบรมให้ความรู้ด้านส่งเสริม อาชีพ จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตรการทำน้ำพริก ชีวภาพ	✓					✓			ไม่ได้ตั้งงบ ประมาณไว้ ในเทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมอยู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						- หลักสูตรการทำไข่เค็ม - หลักสูตรการทำน้ำพริก - หลักสูตรการทำกระเปาะ จากผ้า และหมวกกอนามือ จากผ้า 2. แจ้งให้กลุ่มอาชีพเข้าร่วม อบรมในการส่งเสริมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อให้กับ หน่วยงานพี่นักครูและเอกชน ดังนี้ - กลุ่มไร่นาสัสนา อมตะ ป.กสิณ พาวเวอร์ (ชลบุรี) สี่เชื้อ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน คือ พรมพรมมือ จำนวน 2 ครั้ง รวม 60 ชิ้น - บริษัทคิตชูบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ คอนซูเมอร์ โปรดักส์									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ จป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						(ประเทศไทย) จำกัด ประธาน ให้กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบล คอนหัวฝ่อ นำสินค้าไปจำหน่าย ทุกวันศุกร์ของเดือน - เข้าร่วมโครงการเทศบาล เคลื่อนที่ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ วัดดอนตำบองธรรม ตำบลคอนหัวฝ่อ อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4. อุสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินงานของวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบล คอนหัวฝ่อที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ หมวกมือถือนกประสงค์จาก เศษผ้าและสมุดทำมือ ในวันที่ 28 มกราคม 2563									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ สป.1

3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา (มี.ย. - ส.ค. 2563)	กองการศึกษา	40,000	16,867	47.16	จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาวันเข้าพรรษา โดยมี กิจกรรมถวายเทียนให้กับวัดโน ตำบลคอนหัวฟ่อ จำนวน 4 วัด	✓					✓			
2	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (มี.ค. - เม.ย. 2563)	กองการศึกษา	20,000							✓				เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	
3	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง (พ.ย. - ธ.ค. 2562)	กองการศึกษา	50,000	45,356	90.71	จัดกิจกรรมประกวดประดิษฐ์ กระทง จำนวน 2 ประเภท เพื่อให้เด็ก เยาวชน ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น	✓					✓			
4	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อ จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2563 (อุทยานอำเภอเมืองอุบลราชธานี) (ก.ย. - ต.ค. 2563)	กองการศึกษา	170,000							✓				เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุมีปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

3.12 แผนงานงบกลาง

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	48,000	30,000	62.50	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2562 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - พ.ย. 2562 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - ธ.ค. 2562 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - ม.ค. 2563 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - ก.พ. 2563 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - มี.ค. 2563 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - เม.ย. 2563 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - พ.ค. 2563 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - มิ.ย. 2563 รวม 5 ราย	✓					✓			ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอนหัว่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ ตป.1

3.12 แผนงานสุขภาพ

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
						เป็นเงิน 2,500 บาท - ก.ศ. 2563 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - ส.ศ. 2563 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท - ก.ย. 2563 รวม 5 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท									
2	โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (ท.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	1,344,000	1,286,400	95.71	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - ต.ศ.2562 รวม 129 ราย เป็นเงิน 103,200 บาท - พ.ย.2562 รวม 128 ราย เป็นเงิน 102,400 บาท - ส.ศ.2562 รวม 131 ราย เป็นเงิน 104,800 บาท - ม.ศ.2563 รวม 133 ราย เป็นเงิน 106,400 บาท - ก.พ.2563 รวม 135 ราย เป็นเงิน 108,000 บาท	✓					✓			ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวหล่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ คป.1

3.12 แผนงานขบกลาง

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
						- มี.ค.2563 รวม 136 ราย เป็นเงิน 108,800 บาท - เม.ย.2563 รวม 136 ราย เป็นเงิน 108,800 บาท - พ.ค.2563 รวม 136 ราย เป็นเงิน 108,800 บาท - มิ.ย.2563 รวม 137 ราย เป็นเงิน 109,600 บาท - ก.ค.2563 รวม 137 ราย เป็นเงิน 109,600 บาท - ส.ค.2563 รวม 156 ราย เป็นเงิน 108,800 บาท - ก.ย. 2563 รวม 134 ราย เป็นเงิน 107,200 บาท									
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (ค.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	8,000,000	6,970,100	87.12	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 -ค.ค.2562 รวม 874 ราย เป็นเงิน 572,000 บาท -พ.ย. 2562 รวม 876 ราย เป็นเงิน 572,700 บาท	✓				✓				ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอนทิวสัณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คุณธรรม

3.12 แผนงานสังคมกลาง

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากัน	หลัง		
						-ธ.ค.2562 รวม 880 ราย เป็นเงิน 575,100 บาท -ม.ค.2563 รวม 887 ราย เป็นเงิน 579,100 บาท -ก.พ.2563 รวม 892 ราย เป็นเงิน 582,000 บาท -มี.ค.2563 รวม 889 ราย เป็นเงิน 580,000 บาท -เม.ย.2563 รวม 890 ราย เป็นเงิน 581,200 บาท -พ.ค.2563 รวม 894 ราย เป็นเงิน 582,800 บาท -มิ.ย.2563 รวม 896 ราย เป็นเงิน 583,300 บาท -ก.ค.2563 รวม 898 ราย เป็นเงิน 584,300 บาท -ส.ค.2563 รวม 904 ราย เป็นเงิน 587,700 บาท -ก.ธ. 2563 รวม 908 ราย เป็นเงิน 589,900 บาท									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ดป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
1	โครงการโภชนาการ (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ	60,000	33,775.60	56.29	- สำรวจ และชี้แจงน้ำหนัก เด็กอายุ 0 - 6 ปีในพื้นที่ตำบล ดอนหัวฬ่อ - ประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยแบบประเมินของ กรมอนามัย จำนวน 661 คน - เชิญบ้านกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับ อสม. จำนวน 28 ราย - สนิบสุขภาพเสริม (นม) เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ ในเด็กอายุ 0-6 ปี ในเขต เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 28 ราย ครีเอที 2 จำนวน 13 ราย	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ตป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
2	โครงการสุขภาพ (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	30,000	9,500	31.67	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพ จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนและหน่วยประชาสัมพันธ์ - จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ในสำนักงาน จำนวน 12 ครั้ง/12 เดือน - จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 11 ครั้ง/12 เดือน - เผยแพร่ความรู้ผ่านเสียงตามสาย จำนวน 30 ครั้ง/เดือน - เผยแพร่ความรู้ผ่านเสียงตามสายในโรงเรียน จำนวน 96 เรื่อง/12 เดือน - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 18 เรื่อง/ 9 เดือน	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง		
						- เผยแพร่ความรู้ด้าน จลชีววิทยา 72 บทความ/ 12 เดือน - จัดทำเอกสารเผยแพร่ ความรู้ในชุมชน จำนวน 60 เรื่อง/12 เดือน									
3	โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ	10,000	9,501,60	95.01	- ตรวจสอบสุขลักษณะตาม หลักเกณฑ์เทศบาลที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลสุขภาพของประชาชน เตรียมภายในตลาดให้ถูกต้อง ตามสุขลักษณะและอนามัย ในตลาดเอกชน ประเภท 1 จำนวน 2 แห่ง และตลาดเอกชน ประเภท 2 จำนวน 3 แห่ง - ดำเนินเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนใน ตัวอย่างอาหารในตลาดเอกชน ประเภท 1 จำนวน 2 แห่ง และตลาดเอกชน ประเภท 2	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
						จำนวน 3 แห่ง - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา และตลาดนัด แก่ผู้ประกอบการ ค้าอาหาร ผู้บริโภคประชาชน - ตรวจวัดคุณภาพมาตรฐานตามการ ประเมินรับรองคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIA)									
4	โครงการอนามัยโรงเรียน (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	100,000	99,284.40	99.28	- สนับสนุนบทความทางด้าน สุขภาพผ่านเสียงตามสายให้ โรงเรียน จำนวน 72 เรื่อง/ปี - ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบล คอนหัวฝ่อ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 1,153 คน - สนับสนุนเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียน	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ตป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ จำนวน 18 แห่ง/ปี - จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อ สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาลเบื้องต้นของ นักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง และศพด. จำนวน 2 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตำบลดอนหัวฬ่อ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำอยู่ - โรงเรียนในพื้นที่ตำบล ดอนหัวฬ่อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
5	โครงการอาหารปลอดภัย (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	100,000	25,700	25.70	- รณรงค์ให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาล อาหารแก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้บริโภค ใน 7 หมู่บ้าน - แจกสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ชุมชนในเขตตำบล ดอนหัวฬ่อ - ตรวจประเมินสถาน ประกอบการร้านอาหาร ตาม เทศบัญญัติ จำนวน 375 ราย - ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ในอาหารและน้ำดื่ม - ตรวจร้านอาหารตาม มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน 255 แห่ง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	หลัง			
												ก่อน	เท่ากับ		
6	โครงการรื้ออาคารบ้าน (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	50,000	21,400	42.80	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการ ทำตะไดร์หอย และสวนสมุนไพร - รับสมัครสมาชิกเข้าร่วม โครงการ จำนวน 181 คน/ ครัวเรือน - จัดทำสวนสมุนไพรให้เป็น แหล่งเพาะปลูกสมุนไพร จำนวน 4 แห่ง - จัดตลาดนัดหมู่บ้าน จำนวน 9 ครั้ง - เผยแพร่ สานักสมุนไพร ตะไดร์หอยใส่ถุง จำนวน 20 ครั้ง - ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร โดยการทำน้ำสมุนไพร ใช้น้ำ เครื่องดื่มในกิจกรรมการประชุม ต่างๆ	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
						- ประชาสัมพันธ์ประกาศ โฆษณาจ้างคนเขียนสิทธิใน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542									
7	โครงการ "สาธิต สาสน" (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ	100,000	75,000	75	- จัดทำและเผยแพร่วารสาร สาธิต สาสน จำนวน 3,000 เล่ม - ฉบับที่ 1/63 เดือน ต.ค.62 จำนวน 1,000 เล่ม - ฉบับที่ 2/63 เดือน มี.ค.63 จำนวน 1,000 เล่ม - ฉบับที่ 3/63 เดือน มิ.ย.63 จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ บทความด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เผยแพร่องค์ความรู้ สู่สังคมให้เป็นที่ยอมรับและ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	✓				✓				

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
8	โครงการดูแลสุขภาพที่บ้าน แบบองค์รวม (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	10,000	4,461.90	44.62	- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบล คอนหัวฟ่อและมีการรักษา อย่างต่อเนื่องร่วมกับอาสาสมัคร สาธารณสุขตำบลคอนหัวฟ่อ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคอนหัวฟ่อและ หมออนามัย จำนวน 641 คน - เข้าร่วมกองทุนระบบดูแล ระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ออกตรวจประเมิน ศักยภาพความสามารถในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) พบผู้ป่วย LTC 15 ราย	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			การวางแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
9	โครงการเยี่ยมบ้านแม่ ดุแลลูก (ค.ศ. 2562 - ค.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	30,000	27,643.98	92.15	- จัดซื้อหนังสือสารานุกรม การเลี้ยงดูเด็ก คู่มือตั้งครรภ์ สำหรับคุณแม่มือใหม่ และยาเวชภัณฑ์ เพื่อให้ ในการติดตามเยี่ยมบ้าน หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิด ในเขต เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมกับ อสม. ทุกวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 4 คน เยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด จำนวน 30 คน เยี่ยมบ้านทารกแรกเกิด จำนวน 30 คน	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
10	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางคัมณีวงศ์ วชิราลงกรณ์ (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	100,000	99,500	99.50	- จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสา พัฒนาสัตว์แพทย์ จำนวน 40 คน ในวันที่ 27 ก.พ. 63 - สักรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ในพื้นที่ตำบล คอนหัวฝ่อ จำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวน 2,593 ตัว - รมรศฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบล คอนหัวฝ่อ จำนวน 487 ตัว - รมรศฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่าง วันที่ 3-6 มี.ค. 63 จำนวน 2,105 ตัว - จัดทำแผ่นพับ จำนวน 1,500 แผ่น	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวเสือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
						- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 ป้าย - จัดทำบทกรรม ประกาศ แนวทางการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ผ่านเสียง ตามสาย จำนวน 9 ครั้ง - ดำเนินการแก้ไขปัญห ร้องเรียนต่างๆ จำนวน 13 เรื่อง									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
11	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวชิราลงกรณราชภัฏ ศิริกัจจวณิ พิทยพัฒน์ รัฐวิภาคนครปิณฑ สยามบรมราชกุมารี (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	50,880							✓					ยกเลิก โครงการ เนื่องจากเกิด สถานการณ์ การระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
12	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวชิราลงกรณราชภัฏ ศิริกัจจวณิ พิทยพัฒน์ รัฐวิภาคนครปิณฑ สยามบรมราชกุมารี (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	50,880							✓					ยกเลิก โครงการ เนื่องจากเกิด สถานการณ์ การระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
13	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	52,320	52,000	99.39	- จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการ ดำเนินการ เรื่อง "สมุดบันทึก การตรวจคัดกรองตนเอง" จำนวน 900 เล่ม - ดำเนินการประเมินความรู้ จากการศึกษาคู่มือของกลุ่ม เป้าหมาย	✓					✓			
14	โครงการเฝ้าระวังและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)	กอง สาธารณสุข	60,000	52,426	87.38	- จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ และแพร่ความรู้ จำนวน 4 เรื่อง - จัดทำบทความ/ประกาศ ผ่านสื่อมวลชนและ จออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ครั้ง - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา คำสั่ง/ประกาศจังหวัดชลบุรี 2019 ผ่านช่องทางเสียง ตามสาย, วิทยุชุมชน, ไลน์, Line, แผ่นพับ	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ดบ.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
						- จัดทำพนักกอนามัย สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบล คอนหัวฝ่อ โดยได้รับความ ร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน อสม. กลุ่มสตรี จัดอาสา บุคลากรใน เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ และประชาชนที่สนใจ เป็นจำนวน 18,800 ชิ้น - กิจกรรมทวงวัดอุณหภูมิ พนักงานเทศบาลและผู้นำติดต่ ราชการ เป็นประจำทุกเดือน - กิจกรรมการรณรงค์ย้ายหลักเชื้อ บริเวณตลาด สำนักงานเทศบาล ตำบลคอนหัวฝ่อ และชุมชนใน พื้นที่ - กิจกรรมตรวจสอบ การดำเนินการตามคำสั่ง/ ประกาศจังหวัดชลบุรี ของ สถานการณ์การ ตลาด ร้านอาหาร และประชาชนใน									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ดป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
						พื้นที่ - กิจกรรมจัดทำสเปรย์ แอลกอฮอล์แจกจ่ายประชาชน ในพื้นที่ ม.1-ม.7 - มอบป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับความรู้แก่ชุมชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน และสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ 4 แห่ง - บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. ในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ จำนวน 9 ครั้ง - บรรยายให้ความรู้ใน สถานศึกษา เรื่องโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 แก่นักเรียน ในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 4 แห่ง									

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหอยโข่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
15	โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับ สุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี (ธ.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ	130,000							✓					ไม่ได้ขอรับเงิน อุดหนุน
16	โครงการสาธารณสุข (พ.ย. 2562, พ.ค. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ				- จัดกิจกรรมให้บริการ ด้านสาธารณสุขเบื้องต้นและ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง/ปี จำนวนผู้รับ บริการ 381 คน - ออกหน่วยให้บริการ ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลคลองหอยโข่ง 7 หมู่บ้าน ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จำนวน 392 คน ตรวจคัดกรอง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 554 คน	✓					✓			ไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวฟ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
17	โครงการบริการประชาชน น้าทา สุขภาพดี (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ				- ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลคลองหัวฟ่อ ให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ ตรวจรักษา โรคเบื้องต้นการปฐมพยาบาล เบื้องต้น ให้ความแนะนำ รับปรึกษาปัญหาทางด้าน สุขภาพแก่ประชาชนที่มารับ บริการทั้งในเขตและนอกเขต พื้นที่ตำบลคลองหัวฟ่อ จำนวน 517 คน	✓					✓			ไม่ใช้ งบประมาณ
18	โครงการสุขกันเองเรา (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ				- คัดกรองสุขภาพจิตให้แก ประชาชนในพื้นที่ตำบล คลองหัวฟ่อ จำนวน 300 คน - เผยแพร่ความรู้เอกสาร และบทความด้านสุขภาพจิต จำนวน 12 ครั้ง	✓					✓			ไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.4 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ตป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
19	โครงการวิทยาทอง คีอริ (พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ				- ประเมินอาการวิทยาทอง ตามแบบประเมินของ กรมอนามัยให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบล หนองหัวฝ้อ จำนวน 90 คน	✓					✓			ไม่ใช้ งบประมาณ
20	โครงการเรื่องเล่าชาวสาธุ (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุขฯ				- จัดตั้งหลักสูตรแผน "เรื่องเล่าชาวสาธุ" และ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านสาธารณสุข ให้แก่พนักงานเทศบาลและ ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองหัวฝ้อ จำนวน 317 ครั้ง	✓					✓			ไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ทป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	30,000	29,994.75	99.98	- ให้ความรู้ เฝ้าระวังและ ป้องกันปัญหายาเสพติด ตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียน และสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ - จัดเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด โดยดำเนินการ ตามนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิด หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง (สีขาว) จำนวน 1,781 ครัวเรือน ผ่านการรับรอง จำนวน 1,666 ครัวเรือน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ จำนวน 12 ครั้ง - ตรวจสอบสารเสพติดใน สถานศึกษา จำนวน 193 ราย	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย สอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปี งบประมาณ 2563 (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	อุทพจนให้ สอ.ปส.จ.ชบ.	130,000							✓					สถานะการ คลังมีรายได้ ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถ ให้การ สนับสนุน งบประมาณได้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ สป.1

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล (มี.ค. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	60,000			จัดอบรมทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ให้เด็ก และเยาวชน จำนวน 50 คน/ปี			✓					เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	โอนเงินงบ ไปยังงานระดับ ก่อนวัยเรียน - วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะความรู้ด้านกีฬาว่ายน้ำ (มี.ค. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	50,000	2,335	4.67	จัดอบรมทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำ ให้แม่เด็ก 8-10 ปี จำนวน 30 คน/ปี			✓					เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	มีการค่าใช้จ่าย บางส่วนได้ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไปเรียบร้อยแล้ว

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	บัญชีครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ				รวม
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	14	-	2	1	17
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	-	6	-	7
3	แผนงานการศึกษา	21	-	-	-	21
4	แผนงานสาธารณสุข	7	-	-	-	7
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	-	-	-	4
6	แผนงานเกษตรและชุมชน	10	1	1	1	13
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
12	แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
	รวม	57	1	9	2	69

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีกณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ ทป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	การจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์หน้าขาว ขนาด 1830 x 600 x 750 มิลลิเมตร จำนวน 40 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (ม.ศ. - มี.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย บริหารฯ)	80,000	78,000	97.50	ได้โต๊ะไฟเบอร์หน้าขาว จำนวน 40 ตัว	✓					✓			
2	การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย บริหารฯ)	1,900,000						✓						เกินงบการเงิน ยังไม่ได้ ก่อสร้าง
3	การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย บริหารฯ)	120,000	70,192	58.49	ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	✓					✓			
4	การจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย บริหารฯ)	20,000	16,050	80.25	ได้เครื่องสำรองไฟ จำนวน 8 เครื่อง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครัวเรือนตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวฟ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
5	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 นิ้ว ไม้แกะลาย ปิดทองล่องชาดสีแดง ตัวฐานขนาด 90x90x48 ซม. จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 16,500 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท (ม.ค. - มี.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	33,000	32,600	98.79	ได้โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 2 ชุด	✓					✓			
6	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว ไม้แกะลาย ปิดทอง ล่องชาดสีแดงตัวฐานเล็ก 40 นิ้ว สูง 19 นิ้ว กว้าง 65 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ม.ค. - มี.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	50,000	49,600	99.20	ได้โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 2 ชุด	✓					✓			
7	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดขวาง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น จำนวน 1 ชุด ๆ 31,000 บาท (มิ.ย. - ธ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	31,000	0	0					✓					มติที่ประชุม ไม่ให้ใช้ งบประมาณ เนื่องจาก งบประมาณ เพียงพอ

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฝอย

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
8	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 916 (w) x 457 (D) x 1830 (H) mm จำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท (ม.ค. - มี.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	16,500	16,500	100	ได้ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	✓					✓			
9	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด Network จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท (มี.ค. - พ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	45,000	22,791	50.65	ได้เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 3 เครื่อง	✓					✓			
10	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม อุปกรณ์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (มี.ค. - พ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	60,000	35,096	58.49	ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีคู่กับสตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
11	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท (มี.ค. - พ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	45,000	35,952	79.89	ได้เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง	✓					✓			
12	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (มี.ค. - พ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	5,000	5,000	100	ได้เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	✓					✓			
13	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (มี.ค. - พ.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	30,000	15,194	50.65	ได้เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีกำกับติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
14	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบ เครื่องเสียงในห้องประชุมเทศบาล ตำบลคอนหัวฝ่อหลังใหม่ (มี.ย. - ส.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล	498,620						✓						เกินงบการเงิน ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน
15	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท (มี.ค. - ส.ค. 2563)	กองคลัง	180,000	105,288	58.49	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผน ดำเนินงาน	✓					✓			
16	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 480 W จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (มี.ค. - ส.ค. 2563)	กองคลัง	15,000	9,630	64.20	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผน ดำเนินงาน	✓					✓			
17	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท (มี.ค. - ส.ค. 2563)	กองคลัง	30,000	23,968	79.89	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผน ดำเนินงาน	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสตอน้าวรือ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ V-F/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (มี.ย. - ส.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย ป้องกัน)	60,000						✓					เนื่องจากมีงบประมาณ ไม่เพียงพอในการ จัดซื้อจัดจ้าง	
2	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ราคา 1,290,000 บาท (เม.ย. - ก.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย ป้องกัน)	1,290,000						✓					เนื่องจากมีงบประมาณ ไม่เพียงพอในการ จัดซื้อจัดจ้าง	
3	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ใบ ใบละ 8,300 บาท เป็นเงิน 83,000 บาท (มี.ย. - ส.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย ป้องกัน)	83,000						✓					เนื่องจากมีงบประมาณ ไม่เพียงพอในการ จัดซื้อจัดจ้าง	

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
4	จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัว หัวละ 28,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท (มิ.ย. - ส.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย ป้องกัน)	84,000						✓					เนื่องจากมีงบประมาณ ไม่เพียงพอในการ จัดซื้อจัดจ้าง	
5	จัดซื้อหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ละ 8,850 บาท เป็นเงิน 17,700 บาท (มิ.ย. - ส.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย ป้องกัน)	17,700	17,700	100	จัดซื้อหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,850 บาท เป็นเงิน 17,700 บาท	✓					✓			
6	จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อม สัญญาณเสียงไซเรน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 37,450 บาท (มิ.ย. - ส.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (ฝ่าย - ป้องกัน)	37,450						✓					เนื่องจากมีงบประมาณ ไม่เพียงพอในการ จัดซื้อจัดจ้าง	
7	จัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อม สัญญาณเสียงไซเรน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 37,450 บาท (มิ.ย. - ส.ค. 2563)	สำนักปลัด เทศบาล (งาน เทคนิค)	37,450						✓					เนื่องจากมีงบประมาณ ไม่เพียงพอในการ จัดซื้อจัดจ้าง	

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีคู่กันซ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ สีดำ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,400 บาท (ม.ศ. - มี.ค. 2563)	กองการศึกษา	1,400	1,400	100	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ สีดำ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,400 บาท	✓					✓			
2	จัดซื้อโต๊ะประชุมไม้เท้าทรง จำนวน 14 ตัวๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 44,800 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	44,800	44,800	100	จัดซื้อโต๊ะประชุมไม้เท้าทรง จำนวน 14 ตัวๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 44,800 บาท	✓					✓			
3	จัดซื้อโต๊ะไม้ต่อโค้งชุดประชุม จำนวน 4 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	12,000	12,000	100	จัดซื้อโต๊ะไม้ต่อโค้ง ชุดประชุม จำนวน 4 ตัว ตัวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท	✓					✓			
4	จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง เบาะหนัง สีดำ มีเท้าแขน มีล้อหมุน จำนวน 44 ตัวๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 140,800 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	140,800	140,800	100	จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง เบาะหนังสีดำ มีเท้าแขน มีล้อหมุน จำนวน 44 ตัว ตัวละ 3,200 บาท เป็นเงิน 140,800 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครัวเรือนตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ ตป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
5	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (พนักโฟมเก้าอี้ขาว) จำนวน 12 ตัว ตัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	24,000	23,400	97.50	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (พนักโฟมเก้าอี้ขาว) จำนวน 12 ตัว ละ 1,950 บาท เป็นเงิน 23,400 บาท	✓					✓			
6	จัดซื้อเก้าอี้เบาะนวมสีกรม ราชูปโภคเนย จำนวน 24 ตัว ตัวละ 550 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	13,200	13,200	100	จัดซื้อเก้าอี้เบาะนวมสีกรม ราชูปโภคเนย จำนวน 24 ตัว ละ 550 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท	✓					✓			
7	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 ตัว ละ 5,200 บาท เป็นเงิน 31,200 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	31,200	28,200	90.38	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 ตัว ตัวละ 4,700 บาท เป็นเงิน 28,200 บาท	✓					✓			
8	จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม สีดำ จำนวน 14 ตัว ละ 1,650 บาท เป็นเงิน 23,100 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	23,100	23,100	100	จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนังเทียม สีดำ จำนวน 14 ตัว ละ 1,650 บาท เป็นเงิน 23,100 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีคู่กันที่ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวห่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
9	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 และ ปิดทองทองขาด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท (ม.ศ. - ก.พ. 2563)	กองการศึกษา	25,000	24,800	99.20	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 และลายปิดทอง ทองขาด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 24,800 บาท	✓					✓			
10	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบหีตมมิ่ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 24,200 บาท (ม.ศ. - มี.ค. 2563)	กองการศึกษา	24,200	23,700	97.93	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบหีตมมิ่ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 23,700 บาท	✓					✓			
11	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 ไม้แกะลาย ปิดทองทองขาดสีแดง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 16,500 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท (ม.ศ. - ก.พ. 2563)	กองการศึกษา	33,000	32,600	98.78	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 8 ไม้แกะลาย ปิดทองทองขาดสีแดง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 16,300 บาท เป็นเงิน 32,600 บาท	✓					✓			
12	จัดซื้อพัดลมพัดผ่านมิ่ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 52 ตัวๆ ละ 1,500 บาท (ม.ย. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	78,000	75,400	96.66	จัดซื้อพัดลมพัดผ่านมิ่ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 52 ตัวๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 75,400 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครัวเรือนตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน	เท่ากัน	หลัง		
13	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 360 วัตต์/100 v ยี่ห้อ TOA รุ่น T360 AS - ลำโพงขนาด 50 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น SC - 651 - ตู้ลำโพง-คอยล์ขนาด 4 นิ้ว 40 วัตต์/100V ยี่ห้อ TOA รุ่น TZ-406 - ไมค์ประกาศเสียงประชาสัมพันธ์ ยี่ห้อ TOA รุ่น EM-380 - สายลำโพง - ตู้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องเสียงทั้งหมด - อุปกรณ์ในการติดตั้ง บอร์ดไฟฟ้า, ลูกถ้วยแบริด, สกรู, ลวดนิยอน,อื่นๆ - ค่าดำเนินการงานติดตั้งพร้อมเช็ท ระบบเสียง ชุดเครื่องเสียง อเนกประสงค์ - มิกเซอร์ขนาด 16 ช่องอินพุท ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น MG-16XU	กองการศึกษา	492,000	491,130	99.82	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ เงินเงิน 491,130 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เกิด ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
	- เครื่องควบคุมเสียงระบบดิจิทัล ยี่ห้อ DE acoustic รุ่น DECLP-48X - ไมค์โครโฟนไร้สายคลื่น UHF/ ไมค์ยี่ห้อ ยี่ห้อ DE acoustic รุ่น KV-6000 - เทอร์เวอร์แอมป์ขนาด 900 วัตต์ ยี่ห้อ DE acoustic รุ่น PA-900 - เทอร์เวอร์แอมป์ขนาด 1300 วัตต์ ยี่ห้อ DE acoustic รุ่น PA-1300 - ตู้ลำโพงชนิดฮอร์นขนาด 15 นิ้ว/ มีเนอปี ยี่ห้อ DE acoustic รุ่น PDA-15 - ตู้ลำโพงเสียงกลาง-แหลมขนาด 15 นิ้ว ยี่ห้อ DE acoustic รุ่น HT-215 - ตู้ลำโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ DE acoustic รุ่น HT-18														

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีกุ่มกัฒตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนท่วผ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
	- ต้นเรือกับอุปกรณ์เรือเสียง 14 ป 3 ผา - สายลำโพง, สายสัญญาณห่วงก้อ, ปลั๊ก, แฉก - อุปกรณ์ในการติดตั้งพร้อมเชิ ระบบเสียง (เม.ย. - ก.ย. 2563)														
14	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 40,800 บาท (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	40,800	40,000	98.03	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 40,000 บาท	✓					✓			
15	จัดซื้อเครื่องปั่นน้ำอัดโนมิตี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,800 บาท (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	7,800	7,800	100	จัดซื้อเครื่องปั่นน้ำอัดโนมิตี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,800 บาท	✓					✓			
16	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม อุปกรณ์จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท (ก.พ. - ส.ค. 2563)	กองการศึกษา	90,000	52,644	58.49	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ละ 17,548 บาท เป็นเงิน 52,644 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครัวเรือนตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ ตป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่าทัน แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
17	จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้ํา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (ก.พ. - ส.ค. 2563)	กองการศึกษา	5,000	3,210	64.20	จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้ํา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 1,605 บาท เป็นเงิน 3,210 บาท	✓					✓			
18	จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 52 ตัวๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท (เม.ย. - ก.ย. 2563)	กองการศึกษา	78,000	75,400	96.66	จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 52 ตัวๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 75,400 บาท	✓					✓			
19	จัดซื้ออ่างสรงน้ําสําหรับ 1 คน. ขนาด 45 x 360 x 78 ซม. พร้อมส่ ละค้ืออ่าง 1 ตัว และส่ก้ือก้ําน้ํ 9 ตัว จํานวน 2 ชุดๆ ละ 16,050 บาท เป็นเงิน 32,100 บาท (ม.ค. - เม.ย. 2563)	กองการศึกษา	32,100	32,100	100	จัดซื้ออ่างสรงน้ําสําหรับ หนึ่ง 1 คน. ขนาด 45 x 360 x 78 ซม. พร้อมส่ละค้ืออ่าง 1 ตัว และส่ก้ือก้ําน้ํ 9 ตัว จํานวน 2 ชุด ชุดละ 16,050 บาท เป็นเงิน 32,100 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวฟ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
20	จัดซื้ออ่างอาบน้ำ ขนาด 1 มม. ขนาด 40 x 230 x 58 ซม. พร้อมใส่ตะกั่วอย่าง 1 ตัว และใส่ก๊อกน้ำ 6 ตัว จำนวน 2 ชุดๆ ละ 13,375 บาท (ม.ศ. - เม.ย. 2563)	กองการศึกษา	26,750	26,750	100	จัดซื้ออ่างอาบน้ำ ขนาด 1 มม. ขนาด 40 x 230 x 58 ซม. พร้อมใส่ตะกั่วอย่าง 1 ตัว และใส่ก๊อกน้ำ 6 ตัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 13,375 บาท เป็นเงิน 26,750 บาท	✓					✓			
21	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 700 บาท (มิ.ค. - พ.ค. 2563)	กองการศึกษา	700	600	85.71	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 600 บาท	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีคู่กันซ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงหลวง

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง		
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	60,000	35,096	58.50	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	✓					✓			
2	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,800 บาท (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	11,600	5,136	44.28	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	✓					✓			
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	15,000	11,984	79.90	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			
4	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ค.ศ. 2562 - ก.ย. 2563)	กอง สาธารณสุข	22,000	21,935	99.70	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			
5	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด (w)1200 x (D)600 x (H)750 mm, จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,800 บาท (ค.ศ. - มี.ค. 2563)	กอง สาธารณสุข	11,200	11,200	100	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด (w)1200 x (D)600 x (H)750 mm. จำนวน 4 ตัว	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
6	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง (มี.ค. - ส.ค. 2563)	กอง สาธารณสุข	32,700	26,680	81.59	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			
7	จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดูลไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ (มี.ค. - ส.ค. 2563)	กอง สาธารณสุข	13,000	12,900	99.23	จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดูล ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีคู่กันซ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	ค่าจัดซื้ออเนกประสงค์ (สีเข้)	กองสวัสดิการ สังคม	868,000	849,000	97.81	ค่าจัดซื้ออเนกประสงค์ (สีเข้)	✓					✓			
2	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ก.พ. - ส. ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	30,000	17,548	58.49	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง ภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			
3	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ก.พ. - ส. ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	15,000	11,984	79.89	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			
4	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ก.พ. - ส. ค. 2563)	กองสวัสดิการ สังคม	2,500	1,605	64.20	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีต้นทุนที่ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตาดอนสวรรค์

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

6. แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย				ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	จัดซื้อพัดลมใบพัด ขนาดใบพัด 26 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 35,500 บาท (ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563)	กองช่าง	355,000	240,000	67.61	พัดลมใบพัดขนาดใบพัด 26 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	✓					✓			
2	จัดซื้อรถสามล้อเครื่องยนต์ แบบบรรทุกขนานตเครื่องยนต์ 250 ซีซี ยกล้มมือ จำนวน 2 คันๆ ละ 200,000 บาท (ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563)	กองช่าง	400,000							✓				เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ และเงินสรวจัดรายได้ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีไม่เพียงพอที่จะสามารถ ดำเนินการโครงการได้	
3	จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563)	กองช่าง	16,500	16,500	100	เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			
4	จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง (ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563)	กองช่าง	10,000	10,000	100	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีคู่กันซ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปี พ.ศ. 2563

6. แผนงานเกษตรและชุมชน

แบบ สป.2

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
5	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท (ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563)	กองช่าง	44,000	33,170	75.39	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	✓					✓			
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท (ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563)	กองช่าง	90,000	52,644	58.49	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	✓					✓			
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563)	กองช่าง	54,000	37,610.50	69.65	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	✓					✓			

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอนทิวฝั่ง

ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบ สป.2

6. แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
8	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพก พา (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท (ร.ค. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองช่าง	1,400	1,391	99.36	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ พกพา (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	✓					✓			
9	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท (ร.ค. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองช่าง	12,500	8,025	64.20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	✓					✓			
10	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบริเวณ สวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 จำนวน 8 รายการ (ร.ค. 2562 - พ.ศ. 2563)	กองช่าง	4,900,000					✓					✓	ได้รับจ้างลงนามในสัญญา วันที่ 14 ก.ย. 2563 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในงบประมาณ	เกินงบกรณี ก่อนนี้ ผูกพัน อำนาจ อนุมัติ ผู้บริหาร ท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองขื่อนพั่วหล่ง

ประจำปี พ.ศ. 2563

6. แผนงานเกษตรและชุมชน

แบบ สป.2

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
11	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐานสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (ม.บ. - ก.บ. 2563)	กองช่าง	70,000						✓					เนื่องจากประมาณรายรับ สามารถจัดเก็บได้ภายใน เดือนสิงหาคม 2563 จึงไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทันภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	กันเงินกรณี มีได้ก่อนนี้ ผูกพัน อำนาจ อนุมัติของ สภา เทศบาล
12	จัดซื้อรถเข็นตัวป้อน แบบล้อหน้า เดี่ยวเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยางลูบลงได้ ชนิดเหล็กอีกหนา จำนวน 2 คันๆ ละ 2,950 บาท (ม.บ. - มี.บ. 2563)	กอง สาธารณสุข	5,900	5,900	100	จัดซื้อรถเข็นตัวป้อน แบบล้อหน้า เดี่ยวเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยางลูบลงได้ ชนิดเหล็กอีกหนา จำนวน 2 คัน	✓					✓			
13	จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ ลูกศร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ม.บ. - ส.บ. 2563)	กอง สาธารณสุข	94,160	92,020	97.73	จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ ลูกศร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	✓					✓			

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการมีจำนวน 12 คน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	ค่าคะแนนเฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.50
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17.42
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	9.08
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	9.17
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	9.08
(4) วิสัยทัศน์	(5)	4.75
(5) กลยุทธ์	(5)	4.58
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.50
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.67
(8) แผนงาน	(5)	4.50
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.50
รวมคะแนน	100	90.75

จากการสรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 90.75

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	ค่าคะแนนเฉลี่ย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.92
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.17
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.00
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.83
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.75
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.67
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.50
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.58
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.42
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	4.42
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.75
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชารัฐ	(5)	4.67
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	(5)	4.83
5.10 มีการประมาณการรายจ่ายถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.67
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.42
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.58
รวมคะแนน	100	91.18

จากการสรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 91.18

3. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การศึกษานี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการสาธารณะต่อการดำเนินงานของเทศบาล ซึ่งกำหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563) และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงาน และกำหนดนโยบาย ในการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ จำนวน 7 หมู่บ้าน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ และเป็นผู้รับบริการสาธารณะทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 350 คน ที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อในภาพรวมประกอบด้วยประเด็นความพึงพอใจ 9 ประเด็น ให้ความเห็นระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ ได้แก่ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

โดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 9 ประเด็น ดังนี้

- 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
- 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- 6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
- 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีผลต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมแบ่งออกเป็น

4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม
- 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม
- 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ สามารถแสดงความคิดเห็นแยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์

สรุปผลการศึกษา แบ่งเป็นชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 38.00 ประกอบอาชีพเกษตรกร/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม ประจําปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละระดับความพึงพอใจ			ลำดับที่
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	36.00	60.00	4.00	1
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	36.00	52.00	12.00	8
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	48.00	46.00	6.00	9
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	30.00	60.00	10.00	3
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	30.00	56.00	14.00	6
6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	32.00	60.00	8.00	2
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	34.00	54.00	12.00	7
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	32.00	56.00	12.00	5
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	30.00	58.00	12.00	4
รวม	34.22	55.78	10.00	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม พพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 34.22 พพอใจ คิดเป็นร้อยละ 55.78 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 10.00 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในประเด็นที่ 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ประเด็นรองลงมาคือ ประเด็นที่ 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 60.00 และประเด็นที่ 6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	7.59	4
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	7.60	3
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	7.92	1
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	7.87	2
รวม	7.74	-

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.74 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 7.92 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.87 และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 ตามลำดับ

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

1. ควรมีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง มีการประชุมและมอบหมายงาน
2. เทศบาลควรจะทำแผนการพัฒนาเมืองหรือสิ่งแวดล้อมนำมาสู่ประชาชนรับทราบว่ามีโครงการอะไรบ้าง ที่ทางเทศบาลจะพัฒนานำเสนอต่อประชาชนรับทราบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
3. ในการก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ ควรมีการวางแผนในการซ่อมแซมปรับปรุงให้ถาวร โดยใช้งบประมาณให้คุ้มค่า มีใช้ซ่อมครบปีตรงนั้น เพื่อพอต่อการเบิกงบประมาณซ่อม หลาย ๆ ครั้ง หรือคอร์รัปชั่นเงินโยกย้าย
4. สวนกีฬา สวนสาธารณะ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ควรมีการสนับสนุนอย่างจริงจัง เช่น สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอย่างพอเพียง การติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง โดยรัฐสนับสนุน มีใช้เป็นการของประชาชน
5. ซ่อมบำรุงถนนวางท่อระบายน้ำ ควรดำเนินการปีละครั้ง โดยสร้างความคงทนต่อการใช้งาน
6. การวางท่อระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี
7. การมีการส่งเสริมในเรื่องการคิดแยกขยะสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ช่วงแรก ๆ อาจจะทำให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บ้านที่มีการจัดการขยะที่ดี
8. ถนนท่อระบายน้ำอย่าขุดบ่อย รวดชิดมาก ๆ
9. การจัดการขยะให้รวดเร็วไม่ส่งกลิ่นเหม็น
10. ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกน้ำท่วมถนน
11. สวนสาธารณะในหมู่บ้านไม่เป็นระเบียบ ไม่เรียบร้อยในบางส่วน และเป็นไปในทางเดียวกัน
12. มีการพัฒนาที่ดีอยู่แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. กำหนดผู้รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายท้องถิ่น
2. ทีมงานฝ่ายบริหารควรลงพื้นที่พบประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เพื่อรับทราบปัญหาและนำไปสู่การบริหารจัดการได้รวดเร็ว
3. การจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มาจากหลากหลายอาชีพ หลายมุมมองเข้าร่วมในการวางแผนระดมความคิดเพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน แต่มีข้อเลือกผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อ เห็นด้วย รับเงิน กลับบ้านโดยไม่เคยหรือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
4. การจัดเวทีประชาคม ควรมาจากบุคคลหลากหลายอาชีพ โดยไม่เลือกเฉพาะกลุ่มของตนเอง
5. การจัดเวทีประชาคมจะเลือกผู้เข้าประชุมเฉพาะกลุ่มคนที่เห็นด้วยเท่านั้น
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น น้ำท่วม การจราจร
7. จัดการเรื่องการจราจรที่ติดขัด
8. หมู่บ้านอีสแลนด์แอนแฮร์ ทำไมดูแลแค่เฟส 1 เท่านั้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

คุณธรรม

1. มีการประชุมเดือนละครั้ง
2. แผนเดิม ๆ เพิ่มเติมกิจกรรมอีกนิดๆ หน่อยๆ เพียงเพื่การจัดตั้งและเบิกงบประมาณเท่านั้น
3. การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก ผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ อาชีพ เกษตรกรรมสมัยใหม่ ควรจัดกิจกรรมเสริมในวันต่าง ๆ ให้เหมาะสม จริงจัง ปฏิบัติงานจริงตามแผน ประเมินติดตามผลการดำเนินงานจริง มีใช้เป็นแบบโคมลอย
4. กิจกรรมงานต่าง ๆ ควรส่งเสริม และสนับสนุนอย่างจริงจัง มิใช่ทำเพียงเพื่อเบิกเงินงบประมาณ
5. การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจัง
6. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชน ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

1. การให้ความรู้กับประชาชนเดือนละครั้ง
2. ควรเข้าถึงประชาชนในทุกระดับให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา
3. ด้านกีฬามีกิจกรรมในชุมชนในการออกกำลังกายทุก ๆ ระดับ เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
4. ควรมีการฉีดพ่นกันยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างสม่ำเสมอ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน/ครั้ง
5. การขุดลอกคลองท่าระบายน้ำ ควรมีการจัดดำเนินการก่อนจะถึงฤดูฝน เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมทั้ง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

6. ควรมีการป้องกันการฉีดยาในชุมชน ก่อนที่โรคจะระบาด อย่าป้องกันเมื่อเกิดปัญหาแล้ว
7. การขุดลอกท่อระบายน้ำ ควรดำเนินการสม่ำเสมอทุก 3 เดือน/ครั้ง
8. การป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ จะจัดดำเนินการเฉพาะหน้าเท่านั้น
9. ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการใช้ลานกีฬาเพื่อสาธารณชน
10. อยากให้มีพนักงานจัดอยู่

หมู่ที่ 2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.00 ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 56.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละระดับความพึงพอใจ			ลำดับที่
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	48.00	52.00	-	9
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	28.00	68.00	4.00	3
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	30.00	68.00	2.00	2
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	33.00	59.00	8.00	6
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	32.00	60.00	8.00	5
6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	36.00	58.00	6.00	7
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	32.00	56.00	12.00	8
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	30.00	66.00	4.00	4
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	24.00	76.00	-	1
รวม	32.56	62.56	4.88	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 32.56 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 62.56 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.88 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในประเด็นที่ 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.00 ประเด็นรองลงมาคือ ประเด็นที่ 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 68.00 ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	7.80	3
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	7.87	2
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	7.97	1
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	9.76	4
รวม	7.85	-

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 7.97 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.87 และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 ตามลำดับ

หมู่ที่ 3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00 ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 42.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตอนหัวพ่อในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละระดับความพึงพอใจ			ลำดับที่
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	6.00	90.00	4.00	2
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	16.00	80.00	4.00	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	12.00	80.00	8.00	8
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.00	88.00	4.00	3
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6.00	88.00	6.00	4
6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	14.00	82.00	4.00	6
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	16.00	76.00	8.00	9
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.00	86.00	6.00	5
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6.00	92.00	2.00	1
รวม	10.22	84.67	5.11	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตอนหัวห่อในภาพรวม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 10.22 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.67 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 5.11 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในประเด็นที่ 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.00 ประเด็นรองลงมาคือ ประเด็นที่ 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.00 ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	7.29	1
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6.78	2
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	6.54	3
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	6.23	4
รวม	6.71	-

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.71 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 7.29 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.78 และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.54 ตามลำดับ

หมู่ที่ 4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 58.00 ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 36.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละระดับความพึงพอใจ			ลำดับที่
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	54.00	46.00	-	6
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	58.00	40.00	2.00	2
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	40.00	59.00	1.00	1
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	46.00	52.00	2.00	7
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	48.00	50.00	2.00	9
6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	47.00	51.00	2.00	8
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	40.00	56.00	4.00	3
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	41.00	55.00	4.00	5
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	55.00	45.00	-	4
รวม	47.56	50.56	1.89	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 47.56 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 50.56 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.89 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในประเด็นที่ 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 59.00 ประเด็นรองลงมาคือ ประเด็นที่ 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 58.00 ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	7.21	4
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	7.24	1
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	7.22	3
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	7.23	2
รวม	7.22	-

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.22 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 7.24 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา มีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 7.23 และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
คู่คุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.22 ตามลำดับ

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

1. อยากได้ไฟส่องสว่างตรงบริเวณถนนในหมู่บ้านวงศ์ทอง หมู่ที่ 4 ต.คอนหัวฟ่อ
2. ปัญหาโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. ไม่อยากให้มีการจัด จัดการเรื่องหมาที่ไม่มีเจ้าของ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู้คู่คุณธรรม

- 1. หารายได้ให้ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

1. อยากให้มีการตรวจสุขภาพประจำเดือน
2. ตรวจวัดสายตา ตรวจโรคอื่น ๆ เป็นต้น

หมู่ที่ 5

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
36.00 ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 34.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลคอนหัวฟ่อในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละระดับความพึงพอใจ			ลำดับที่
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	30.00	66.00	4.00	4
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	26.00	72.00	2.00	1
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	28.00	68.00	4.00	3
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	30.00	64.00	6.00	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	21.00	71.00	8.00	2
6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	30.00	60.00	10.00	6
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	35.00	55.00	10.00	9
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	34.00	56.00	10.00	8
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	36.00	58.00	6.00	7
รวม	30.00	63.33	6.67	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 30.00 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 63.33 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 6.67 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในประเด็นที่ 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.00 ประเด็นรองลงมาคือ ประเด็นที่ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.00 ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	8.45	3
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8.28	4
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	8.77	1
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	8.59	2
รวม	8.52	-

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.52 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 8.77 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.59 และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.45 ตามลำดับ

หมู่ที่ 6

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่าอนุปริญญา/เทียบเท่า ปริญญาตรี ในระดับเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 34.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลตอนหัวห่อในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละระดับความพึงพอใจ			ลำดับที่
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	57.00	43.00	-	8
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	65.00	35.00	-	1
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	58.00	42.00	-	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	60.00	40.00	-	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	56.00	42.00	2.00	9
6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	62.00	38.00	-	3
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	61.00	37.00	2.00	4
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	59.00	38.00	3.00	6
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	64.00	30.00	6.00	2
รวม	60.22	38.33	1.45	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตอนหัวห่อในภาพรวม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 60.22 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 38.33 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.45 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในประเด็นที่ 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.00 ประเด็นรองลงมาคือ ประเด็นที่ 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 64.00 ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	8.17	4
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8.29	2
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	8.30	1
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	8.19	3
รวม	8.23	-

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.23 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 8.30 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.29 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.19 ตามลำดับ

หมู่ที่ 7

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 38.00 ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 58.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละระดับความพึงพอใจ			ลำดับที่
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	5.00	95.00	-	3
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10.00	88.00	2.00	9
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6.00	94.00	-	4
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	12.00	88.00	-	8
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10.00	90.00	-	7
6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2.00	98.00	-	1
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	4.00	96.00	-	2
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	6.00	94.00	-	5
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.00	92.00	-	6
รวม	7.00	92.78	0.22	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตอนหัวฟ่อในภาพรวม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 7.00 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.78 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.22 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในประเด็นที่ 6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 98.00 ประเด็นรองลงมาคือ ประเด็นที่ 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 96.00 ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	5.95	4
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6.45	3
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	6.87	2
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	7.01	1
รวม	6.57	-

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.57 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 7.01 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.87 และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.45 ตามลำดับ

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

1. อยากให้จัดการในเรื่องของระบบการไหลของน้ำ เนื่องจากพอถึงฤดูฝนตกหนักมักจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ

2. ให้มีการให้ความรู้ในชุมชนให้มากกว่านี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการต่าง ๆ ที่มีผลในการพัฒนาหมู่บ้าน

2. อยากให้มีการจัดทำอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

คู่คุณธรรม

1. อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ภูมิปัญญาที่นำไปสู่การสร้างอาชีพหรือการป้องกันของโรคภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

2. อยากให้มีการเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ในชุมชนให้มากกว่านี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

1. อยากให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันในเรื่องของโรคระบาดต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนในด้านของการกีฬา และสาธารณสุขให้มากกว่านี้

2. อยากให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายให้ทั่วถึง เพราะตอนนี้มีเป็นบางแห่งบางพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 7 หมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 350 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.57 มีอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.71 มีการศึกษาอยู่ในระดับและมัธยมศึกษาเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 33.71 ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละระดับความพึงพอใจ			ลำดับที่
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	33.43	64.86	1.71	5
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	33.14	63.14	3.72	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	31.72	65.14	3.14	2
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	31.14	64.57	4.29	4
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	28.58	65.71	5.71	1
6) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	32.00	63.71	4.29	8
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	31.71	61.43	6.86	9
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	30.00	64.00	6.00	6
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	31.14	65.14	3.72	3
รวม	31.42	64.19	4.39	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 350 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อในภาพรวม พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 31.42 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64.19 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.39 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในประเด็นที่ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.71 ประเด็นรองลงมาคือ ประเด็นที่ 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 65.14 ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	13.11	4
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	13.12	3
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	13.39	1
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	13.22	2
รวม	13.21	-

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 350 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.21 สามารถดำเนินการได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 13.39 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.22 และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.12 ตามลำดับ

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (รวมทั้ง 7 หมู่) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

1. ควรมีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง มีการประชุมและมอบหมายงาน
2. เทศบาลควรจะทำแผนการพัฒนาเมืองหรือสิ่งแวดล้อมนำมาสู่ประชาชนรับทราบว่ามีโครงการอะไรบ้าง ที่ทางเทศบาลจะพัฒนามาเสนอต่อประชาชนรับทราบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
3. ในการก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ ควรมีการวางแผนในการซ่อมแซมปรับปรุงให้ถาวร โดยใช้งบประมาณให้คุ้มค่า มีโช้ซ่อมตรงนี้ตรงนั้น เพียงพอต่อการเบิกงบประมาณซ่อม หลาย ๆ ครั้ง หรือคอร์ปชั่นเชิงนโยบาย
4. สวนกีฬา สวนสาธารณะ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ควรมีการสนับสนุนอย่างจริงจัง เช่น สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอย่างพอเพียง การติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง โดยรัฐสนับสนุน มีใช้เป็นการะของประชาชน
5. ซ่อมบำรุงถนนวางท่อระบายน้ำ ควรดำเนินการปีละครั้ง โดยสร้างความคงทนต่อการใช้งาน
6. การวางท่อระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี
7. การมีการส่งเสริมในเรื่องการคิดแยกขยะสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ช่วงแรก ๆ อาจจะให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บ้านที่มีการจัดการขยะที่ดี
8. ถนนท่อระบายน้ำอย่าขุดบ่อย รวดมาก ๆ
9. การจัดการขยะให้รวดเร็วไม่ส่งกลิ่นเหม็น
10. ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกน้ำท่วมถนน
11. สวนสาธารณะในหมู่บ้านไม่เป็นระเบียบ ไม่เรียบร้อยในบางส่วน และเป็นไปในทางเดียวกัน

12. มีการพัฒนาที่ดีอยู่แล้ว
13. อยากได้ไฟส่องสว่างตรงบริเวณถนนในหมู่บ้านวรารักษ์ทอง หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ
14. ปัญหาโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. กำหนดผู้รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายท้องถิ่น
2. ทีมงานฝ่ายบริหารควรลงพื้นที่พบประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เพื่อรับทราบปัญหาและนำไปสู่การบริหารจัดการได้รวดเร็ว

3. การจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มาจากหลากหลายอาชีพ หลายมุมมองเข้าร่วมในการวางแผนระดมความคิดเพื่อการจัดการแก้ไข ปัญหาเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน และมีให้เลือกผู้เข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ เห็นด้วย รับเงิน กลับบ้านโดยไม่เคยหรือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

4. การจัดเวทีประชาคม ควรมาจากบุคคลหลากหลายอาชีพ โดยไม่เลือกเฉพาะกลุ่มของตนเอง

5. การจัดเวทีประชาคมจะเลือกผู้เข้าร่วมเฉพาะกลุ่มคนที่เห็นด้วยเท่านั้น

6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อกรรมฆาต เช่น น้ำท่วม การจราจร

7. จัดการเรื่องการจราจรที่ติดขัด

8. หมู่บ้านอีสแลนด์แอนเฮาส์ ทำไมดูแลแค่เฟส 1 เท่านั้น

9. ไม่อยากให้วิสาหกิจ จัดการเรื่องหมาที่ไม่มีเจ้าของ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ชุมชน

1. มีการประชุมเดือนละครั้ง

2. แผนเดิม ๆ เพิ่มเติมกิจกรรมอีกนิด ๆ หน่อยๆ เพียงเพื่อการจัดตั้งและเบิกงบประมาณเท่านั้น

3. การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก ผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ อาชีพ เกษตรกรรมใหม่ ควรจัดกิจกรรมเสริมในวันต่าง ๆ ให้เหมาะสม จริงจัง ปฏิบัติงานจริงตามแผน ประเมินติดตามผลการดำเนินงานจริง มีใช้เงินแบบโคมลอย

4. กิจกรรมงานต่าง ๆ ควรส่งเสริม และสนับสนุนอย่างจริงจัง มิใช่ทำเพียงเพื่อเบิกเงิน

งบประมาณ

5. การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจัง

6. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชน ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี

7. ทหารายได้ให้ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

1. การให้ความรู้กับประชาชนเดือนละครั้ง
2. ควรเข้าถึงประชาชนในทุกระดับให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา
3. ด้านกีฬาควรมีกิจกรรมในชุมชนในการออกกำลังกายทุก ๆ ระดับ เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
4. ควรมีการฉีดพ่นกันยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างสม่ำเสมอ เช่น 3 เดือน

หรือ 6 เดือน/ครั้ง

5. การขุดลอกคลองท่อระบายน้ำ ควรมีการจัดดำเนินการก่อนจะถึงฤดูฝน เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

6. ควรมีการป้องกันการฉีดพ่นในชุมชน ก่อนที่โรคจะระบาด อย่าป้องกันเมื่อเกิดปัญหาแล้ว
7. การขุดลอกท่อระบายน้ำ ควรดำเนินการสม่ำเสมอก่อนน้ำท่วม ลอกก่อนฝนตก 3 เดือน/

ครั้ง

8. การป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ จะจัดดำเนินการเฉพาะหน้าเท่านั้น
9. ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการใช้ลานกีฬาเพื่อสาธารณชน
10. อยากให้มีพนักงาจัดขยง
11. อยากให้มีการตรวจสุขภาพประจำเดือน
12. ตรวจวัดสายตา ตรวจโรคอื่น ๆ เป็นต้น

4. การออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอนหัวน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ

**โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ
ขอยเนินตาดหวานแยกหลังบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ แคว้นวงษ์ หมู่ที่ 7**

ประเภทและสิ่งก่อสร้าง	งานทาง
ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง	2563
วงเงินค่าก่อสร้าง	1,350,000 บาท
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง	เงินรายได้

ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565

กิจกรรม มีถนน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 สายทาง โดยมีความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 226.00 เมตร และมีทางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 สาย โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 210.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร (จำนวน 23 บ่อ) ประชาชนใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและการระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลที่ได้รับ การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

กิจกรรม



โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ
 ซอยเป็นคททวนแยกหลังบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ แวนวงษ์ หมู่ที่ 7

ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยเนินตาหนวนแยกหลังบ้าน

ผู้ใหญ่ประเสริฐ แวนวงษ์ หมู่ที่ 7



**โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก
บริเวณซอยร้านอาหารญี่ปุ่นโตโก หมู่ที่ 4**

ประเภทและสิ่งก่อสร้าง	งานทาง
ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง	2563
วงเงินค่าก่อสร้าง	1,060,000 บาท
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง	เงินรายได้
ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี	
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563	
ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565	

กิจกรรม มีถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพิ่มขึ้นจำนวน 1 สายทาง โดยมีความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 7.00 - 7.50 เมตร ความยาว 241.00 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก (จำนวน 41 บ่อ) ประชาชนใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว และการระบายน้ำจากผิวจราจรได้ดี

ผลที่ได้รับ การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

กิจกรรม



โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝายบ่อพัก

บริเวณซอยร้านอาหารญี่ปุ่นโตโก หมู่ที่ 4

ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสี่แยกตึกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงผ้าบ่อพัก

บริเวณซอยร้านอาหารญี่ปุ่นโตโก หมู่ที่ 4



ส่วนที่ 4

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวห่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการประเมิน				รวม
		โครงการ ที่อยู่ในระดับ ความสำเร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม					
	1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
	1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
	1.3 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
	1.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
	1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
	1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน	7	-	-	3	10
	1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
	1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
	1.12 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
	รวม	7	0	0	3	10

2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	1	-	1
	2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
	2.3 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
	2.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
	2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
	2.6 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
	2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
	2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
	2.12 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
	รวม	0	0	1	0	1

หมายเหตุ 1. เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณ ส่งผลให้ไม่ต้องการติดตามในคราวต่อไป

2. แผนงานที่ 1.9,1.10 และ 1.11 ไม่มีโครงการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นตองหัวผ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ ตป.1

1.6 แผนงานคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนาสุรพล บั้วรุ่งสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 (แผนชุมชน) (ม.ค. - ก.ค. 2562)	กองช่าง	3,000,000	2,485,000	82.83	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 396.00 เมตร พร้อม บ่อพักเฉลี่ยทุกระยะ 10.0 เมตร (จำนวน 44 บ่อ) และเมื่อรวม ความยาวท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักแล้วมีความยาวไม่ น้อยกว่า 440.00 เมตร พร้อม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 220.00 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,245 ตารางเมตร	✓						✓		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้าง ร้านวิเศษอะไหล่ยนต์ หมู่ที่ 7 (แผนชุมชน) (ม.ค. - มิ.ย. 2562)	กองช่าง	2,000,000	1,450,000	72.50	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 191.00 เมตร พร้อม บ่อพักเฉลี่ยทุกระยะ 10.00 เมตร	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
						(จำนวน 21 บ่อ) และเมื่อรวม ความยาวท่อระบายน้ำ คสล. หรือบ่อพักแล้ว มีความยาว ไม่น้อยกว่า 212.00 เมตร พร้อม ก่อสร้างฝักรักร คสล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 212.00 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร									
3	โครงการปรับปรุงอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน) (ก.พ. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	3,000,000							✓				เนื่องจาก ชื่อโครงการเดิม ไม่ตรงกับชื่ออาคารตาม ทะเบียนครุภัณฑ์ จึงต้อง ทำการเปลี่ยนชื่อโครงการ ใหม่ และนำโครงการเดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดได้นำโครงการ เข้าเทศบาลอยู่ผู้ ปีงบประมาณ 2564	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ ทป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 6 (แผนชุมชน) (ก.พ. - ส.ค. 2562)	กองช่าง	3,225,000							✓				เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บางส่วนเพื่อให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน	
5	โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณสวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 (แผนชุมชน) (ก.พ. - มิ.ย. 2562)	กองช่าง	300,000							✓				เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บางส่วนเพื่อให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน	
6	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้า บึงตากอนโค หมู่ที่ 5 (แผนชุมชน) (พ.ย. 2561 - ก.พ. 2562)	กองช่าง	139,630	139,359.89	99.81	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 5 ชุด ระยะทาง 51 เมตร	✓						✓		
7	โครงการติดตั้งไฟประดับ บริเวณ เกาะกลางและถนนภายในเขต เทศบาล (ก.ย. 2562)	กองช่าง	485,000	482,891	99.57	ติดตั้งไฟประดับ บริเวณเกาะ กลางและถนนภายในเขต เทศบาล	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานลคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมขยาย ผิวจราจร คสล. ขยายเป็นทางสวน แยกไปบ้าน สห.สุพิทยาลัย บ้านมดง หมู่ที่ 7 (แผนชุมชน) (ม.ศ. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	7,200,000	5,565,000	77.29	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.20X1.20 เมตร ความยาว 339.00 เมตร พร้อม ปอพักและสะพาน 15.00 เมตร (จำนวน 25 ปอ) และเมื่อรวมความยาวท่อ ระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมปอพักแล้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 364.00 เมตร พร้อมก่อสร้าง ผิวจราจร คสล. ทน 0.20 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 2,771 ตารางเมตร	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหาอุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) หรือขุดวางฝั้ว พราง คสล. ขุดหนองไม่ กลวงตอน มาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 (แผนชุมชน) (ร.ค. 2561 - ก.ย. 2562)	กองช่าง	22,000,000	18,435,000	83.80	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) คู่ ขนาด 2-1.20X1.20 เมตร ยาว 813.00 เมตร พร้อมบ่อพัก เฉลี่ยทุกระยะ 15.00 เมตร (จำนวน 58 บ่อ) และเมื่อรวม ความยาวท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักแล้วมีความยาวไม่ น้อยกว่า 871.00 เมตร พร้อม ก่อสร้างฝั้วพราง คสล.หนา 0.20 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือรวม ท่อระบายน้ำ คล. และบ่อพัก (ด้านซ้าย) ซอยหนองปึก หมู่ที่ 6 (แผนชุมชน) (ก.พ. - ก.ค. 2562)	กองช่าง	2,200,000	1,750,000	79.55	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หรือรวมท่อระบายน้ำ คล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร และบ่อพัก หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,790 ตารางเมตร	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวม่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ สป.1

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	โครงการจัดการเลือกตั้งและ การลงคะแนนเสียงประชามติ (ค.ศ. 2561 - ค.ศ. 2562)	สำนักงานปลัด เทศบาล	1,400,000						✓						ยังไม่ได้การ เลือกตั้ง

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวห่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ลำดับ	บัญชีครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ				รวม
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	-	1	-	12
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	1	-	-	3
3	แผนงานการศึกษา	4	-	-	-	4
4	แผนงานสาธารณสุข	3	-	-	-	3
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	-	-	-	2
6	แผนงานเกษตรและชุมชน	14	-	-	-	14
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
12	แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
	รวม	36	1	1	0	38

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัว่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ ทป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ ตำบลคอนหัว่อ (มี.ค. - ก.ค. 2562)	สำนักปลัด เทศบาล	10,000,000						✓						อยู่ระหว่าง การขยาย เวลาทันเงิน
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ก.พ. - พ.ค. 2562)	สำนักปลัด เทศบาล	60,000	60,000	100	ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	✓						✓		
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ก.พ. - พ.ค. 2562)	สำนักปลัด เทศบาล	17,000	15,000	88.24	ได้เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
4	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (ก.พ. - พ.ค. 2562)	สำนักปลัด เทศบาล	5,900	5,800	98.31	ได้เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
5	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ก.พ. - พ.ค. 2562)	สำนักปลัด เทศบาล	2,500	2,500	100	ได้เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ จป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
6	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลคัมเบอร์ จำนวน 1 คัน (ฉ.บ. - ก.ย. 2562)	สำนักปลัด เทศบาล	868,000	868,000	100	ได้รับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	✓						✓		
7	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท (มี.ค. - ส.ค. 2562)	กองคลัง	150,000	106,465	70.98	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผนดำเนินงาน	✓						✓		
8	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (มี.ค. - ส.ค. 2562)	กองคลัง	21,000	20,651	98.34	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผนดำเนินงาน	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง		
9	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จาวดำชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท (มี.ค. - ส.ค. 2562)	กองคลัง	45,000	23,112	51.36	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผนดำเนินงาน	✓						✓		
10	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง (มี.ค. - ส.ค. 2562)	กองคลัง	17,000	11,556	67.98	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผนดำเนินงาน	✓						✓		
11	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 480 W จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (มี.ค. - ส.ค. 2562)	กองคลัง	12,500	7,490	59.92	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผนดำเนินงาน	✓						✓		
12	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบเซนส์ ประสิทธิ์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 700 บาท (มี.ค. - เม.ย. 2562)	กองคลัง	2,800	2,568	91.71	จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามแผนดำเนินงาน	✓						✓		โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 4/2562 ทว. 20 ก.พ. 62

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ ปรับปรุง/ต่อเติม อุปกรณ์รถจักรยานยนต์สายตรวจเคลื่อนที่เร็ว (พร้อมติดตั้ง) เพื่อตั้งจำหน่ายจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุง/ต่อเติมรถจักรยานยนต์สายตรวจเคลื่อนที่เร็ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 คันๆ ละ 59,500 บาท เป็นเงิน 119,000 บาท (ส.ค. - ก.ย. 2562)	สำนักปลัดเทศบาล	119,000	118,800	99.83	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุง/ต่อเติมรถจักรยานยนต์สายตรวจเคลื่อนที่เร็ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 คัน คันละ 59,500 บาท เป็นเงิน 119,000 บาท	✓						✓		
2	จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ส.ค. - ก.ย. 2562)	สำนักปลัดเทศบาล	30,000	19,046	63.48	จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

2. แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง		
3	จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงมือสองที่เร็ว แบบจับเก้ออื่น 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ก.ย. 2562)	สำนักปลัด เทศบาล	2,000,000					✓				✓			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

3. แผนงานการศึกษา

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เตอร์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ม.ศ. - มี.ย. 2562)	กองการศึกษา	60,000	39,800	66.33	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เตอร์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 19,900 บาท เป็นเงิน 39,800 บาท	✓						✓		
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ม.ศ. - มี.ย. 2562)	กองการศึกษา	17,000	10,800	63.52	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,800 บาท	✓						✓		
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง (ม.ศ. - มี.ย. 2562)	กองการศึกษา	15,000	7,200	48	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,200 บาท	✓						✓		
4	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท (ม.ศ. - มี.ย. 2562)	กองการศึกษา	7,500	4,200	56	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

4. แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ม.ก. - ม.ก. 2562)	กอง สาธารณสุข	90,000	63,879	70.98	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	✓						✓		
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ม.ก. - ม.ก. 2562)	กอง สาธารณสุข	17,000	11,556	67.98	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
3	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (ม.ก. - ม.ก. 2562)	กอง สาธารณสุข	5,900	3,852	65.29	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีรัตนโกสินทร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหิวงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ทุกครั้งที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
1	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบพกพาประเภท (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท (มี.ค. - ก.ย. 2562)	กอง สวัสดิการสังคม	1,400	1,284	91.71	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบพกพาประเภท	✓						✓		
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (มี.ค. - ก.ย. 2562)	กอง สวัสดิการสังคม	30,000	21,293	70.97	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

6. แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 1 เครื่อง (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	15,000	9,523	63.49	เครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
2	จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 0.80 แรงม้า บาร์ใช้ขนาด 11.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,095 บาท (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	27,285	27,285	100	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 0.80 แรงม้า บาร์ใช้ขนาด 11.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง	✓						✓		
3	จัดซื้อเครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า กำลังไฟ 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	2,996	2,996	100	เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า กำลังไฟ 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
4	จัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	17,120	17,120	100	เครื่องเลื่อยวงเดือนพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

6. แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
5	จัดซื้อสายไร้สาย กาลังแบบเคอร์รี่ 18 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,980 บาท (ส.ค. - ก.ธ. 2562)	กองช่าง	29,960	29,960	100	สายไร้สาย กาลังแบบเคอร์รี่ 18 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	✓						✓		
6	จัดซื้อประแจแบบถือไร้สายกำลัง แบบเคอร์รี่ 18 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (ส.ค. - ก.ธ. 2562)	กองช่าง	14,766	14,766	100	ประแจแบบถือไร้สายกำลัง แบบเคอร์รี่ 18 โวลต์ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
7	จัดซื้อเครื่องสับดิน จำนวน 1 เครื่อง (ส.ค. - ก.ธ. 2562)	กองช่าง	21,000	21,000	100	เครื่องสับดิน จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
8	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพาย 2 จังหวะ แบบถือแข็ง จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท (ส.ค. - ก.ธ. 2562)	กองช่าง	95,000	94,695	99.68	เครื่องตัดหญ้าสะพาย 2 จังหวะ แบบถือแข็ง จำนวน 10 เครื่อง	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ ทป.2

6. แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
9	จัดซื้อเครื่องแต่งชุด ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	55,000	54,570	99.22	เครื่องแต่งชุด ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง	✓						✓		
10	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า 3.0 แรงม้า กำลังฉีด 150 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	20,865	20,865	100	เครื่องฉีดน้ำแรงดันกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า 3.0 แรงม้า กำลังฉีด 150 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
11	จัดซื้อเครื่องพรมพืชมอเตอร์สำหรับ งานประมงผล แบบที่ 2 (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	90,000	89,400	99.33	เครื่องพรมพืชมอเตอร์สำหรับ งานประมงผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานปีบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

6. แผนงานพิเศษและชุมชน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
12	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA480 W จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	7,500	7,040	93.20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA480 W จำนวน 3 เครื่อง	✓						✓		
13	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กองช่าง	15,000	15,000	100	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	✓						✓		
14	การจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 2 ชุดๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ส.ค. - ก.ย. 2562)	กอง สาธารณสุข	30,000	19,046	63.46	การจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 2 ชุด	✓						✓		

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 1 มีนาคม 2561

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการประเมิน				รวม
		โครงการ ที่อยู่ในระดับ ความสำเร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คุณธรรม					
	3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	-	-	-	1
	3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
	3.3 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
	3.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
	3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
	3.6 แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	-
	3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
	3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
	3.12 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
	รวม	1	0	0	0	1

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลด้านลดรอบหัวข้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 1 มีนาคม 2561

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แบบ สป.1

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ความ แผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	แล้วกับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ (ค.ศ. 2560 - ค.ย. 2561)	สำนักปลัด เทศบาล	500,000		-		✓						✓		ไม่ได้ใช้ งบประมาณ เนื่องจาก เทศบาลได้ไป รวมกิจกรรม กับทางอำเภอ เมืองชลบุรี

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวน้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการประเมิน				รวม
		โครงการ ที่อยู่ในระดับ ความสำเร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม					
	1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
	1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
	1.3 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
	1.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
	1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
	1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน	3	-	-	1	4
	1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
	1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
	1.12 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
	รวม	3	0	0	1	4

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ ทป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	โครงการก่อสร้างถนน พาราแอลฟิโอคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหนองตาเมือง หมู่ที่ 5 (แผนชุมชน) (มี.ย. 2561 - มี.ค. 2562)	กองช่าง	2,200,800	1,850,000	84.09	ก่อสร้างถนนพาราแอลฟิโอ คอนกรีต ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิด ท่อเหลี่ยม(Box Culvert) ขนาด 1.50X1.50 เมตร พร้อม บ่อพักรวมความยาวท่อระบาย น้ำ พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 51.00 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร	✓						✓		
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากสถานที่ก่อสร้างห้าง สรรพสินค้าโรบัสสัน - ซอย สันตะไพร หมู่ที่ 3 (แผนชุมชน) (ส.ค. 2561 - มี.ค. 2562)	กองช่าง	3,500,000							✓				เนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง โครงการสภาพเป็นอรัญ สาธารณะจึงมีแนวเขต สาธารณะที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างโครงการได้	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลอง ขนัดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) คู บริเวณคลอง ห้วยคาบะก ตั้งแต่อำเภอดง นายอเนก ไวยกุล ถึงอำเภอดง นายโฮด ภายจนะพันธ์ หมู่ที่ 5 (เงินสะสม) (แผนชุมชน) (ส.ค. 2561 - มี.ย. 2562)	กองช่าง	20,000,000	13,240,000	66.20	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 479.00 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,065 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลอง ขนัดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) คู ขนาด 1.50X1.50 เมตร เป็นระยะ ทาง 446.00 เมตร พร้อม บ่อพักเฉลี่ยทุก 15.00 เมตร (จำนวน 33 บ่อ) และเมื่อรวม ความยาวท่อระบายน้ำ คสล. ขนัดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) คู ขนาด 1.50X1.50 เมตร เป็นระยะทาง 479.00 เมตร	✓						✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

แบบ สป.1

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลอง ชนิตท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ตั้งแต่คลอง สามวา หมู่ที่ 6 ตำบล คลองหัวฟ่อ ถึงคลองท่าเกตุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง (เงินสะสม) (แผนชุมชน) (ส.ศ. 2561 - ส.ศ. 2562)	กองช่าง	44,000,000	40,139,600	91.23	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลอง ชนิตท่อเหลี่ยม(Box Culvert) ขนาด 2.10X1.80 เมตร เป็น ระยะทาง 1,655.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คลอง เหลี่ยมระยะไม่เกิน 15.00 เมตร (จำนวน 320 บ่อ) และเมื่อรวมความยาว ท่อระบายน้ำ คลอง ชนิต ท่อเหลี่ยม (Box Culvert) 2.10X1.80 เมตร พร้อมบ่อพัก แล้วเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 1,775.00 เมตร พร้อมก่อสร้าง ผิวจราจร คลองหนา 0.25 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,775.00 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,965.00 เมตร	✓						✓		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ลำดับ	บัญชีครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ				รวม
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	1	1
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
3	แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
4	แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
6	แผนงานเกษตรและชุมชน	1	-	-	-	1
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
12	แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
รวม		1	0	0	1	2

รายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

กรณีที่ 1 ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
1	จัดซื้ออ้อยวงจรปีหรือคิดตั้ง ภายในพื้นที่ตำบลคอนหัวฝ่อ (พ.ศ. 2560 - ก.ย. 2561)	สำนักปลัด เทศบาล	1,900,000							✓					เนื่องจาก เกินระยะ เวลาที่รอ ขยายเวลา เบิกจ่าย งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

ครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

แบบ สป.2

6. แผนงานเทศบาลชุมชน

ที่	รายการ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
1	เครื่องออกกำลังกายและ เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด (ม.ค. - มี.ย. 2561)	กองช่าง	1,980,000	1,847,890	93.33	ชุดเครื่องออกกำลังกายและ เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 12 รายการ 1.เครื่องเล่นเด็กยี่ห้อ พร้อม พื้นยาง 56 ตรม. 2.โคมะลูกบรีมเดี่ยวรูปยี่ห้อ 3.โคมะลูกบรีมคู่รูปช้าง 4.ชุดสถานีนิบิตเฮว 5.ชุดบริหารแบบโคมะห้าหัว 6.ชุดบริหารเลื่อนไฮโดร 7.ชุดบริหารนั่งปั่น 8.ชุดบริหารนอนหลัง 9.ชุดบริหารแบบโคมะขึ้น 10.ชุดบริหารห้าล้อ 11.ชุดบริหารก้าวเดินเดี่ยว 12.ชุดบริหารนั่งโยก	✓						✓		

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ที่ ๕๐๐ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ ที่ ๔๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อขึ้นใหม่ ประกอบด้วย

๑. นางปริญญ์	จิตมาต	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. นางสาวศศิประภา	เชื้อวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายโชติ	กาญจนะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นางสาวบานชื่น	พิทักษ์วงศ์	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายดำรงค์	โคตรชมภู	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฝ่อ ๑		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(บ้านนาสามเกลียว)			
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอนดำรงธรรม		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นางอุบล	เสือหัวม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางสาวณิชา	ไตรรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองช่าง			กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม			กรรมการ
๑๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ			กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฝ่อ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวนวิรัตน์ ไตรรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ



คำสั่งเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ที่ ๕๔๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ที่ ๕๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ดังนี้

๑. นางปริญญิ จิตมาต

ประธานกรรมการ

๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวนารัตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ



แบบสอบถาม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563

คำชี้แจง

1) แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหลักการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ทำหน้าที่ศึกษาและประเมินผล เพื่อนำผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนเทศบาลต่อไป

2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อในภาพรวม

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ

3) ในการตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาท่านตอบข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ และเป็นผู้รับบริการสาธารณะ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาแผนการดำเนินงานของเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด

ขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ข้อมูลในแบบสอบถาม
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านที่สุด

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 30 กันยายน 2563)

- | | | |
|--------------|---|--|
| 1. เพศ | ☐ 1) ชาย | ☐ 2) หญิง |
| 2. อายุ | ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี
☐ 3) 31 - 40 ปี
☐ 5) 51 - 60 ปี | ☐ 2) 20 - 30 ปี
☐ 4) 41 - 50 ปี
☐ 6) มากกว่า 60 ปี |
| 3. การศึกษา | ☐ 1) ประถมศึกษา
☐ 3) อนุปริญญา/เทียบเท่า
☐ 5) สูงกว่าปริญญาตรี | ☐ 2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
☐ 4) ปริญญาตรี
☐ 6) อื่นๆ (ระบุ)..... |
| 4. อาชีพหลัก | ☐ 1) รับราชการ
☐ 3) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
☐ 5) นักเรียนนักศึกษา
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ)..... | ☐ 2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
☐ 4) รับจ้าง
☐ 6) เกษตรกร |

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อในภาพรวม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของตัวท่านที่สุด

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อในภาพรวม

ปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
6) การดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานตามด้านยุทธศาสตร์ในภาพรวม

คำชี้แจง : ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคอนหัวพ่อ ในการบริหารและ
การพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนในแต่ละข้อ และท่านเห็นควรให้คะแนนเท่าใด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม	คะแนน (10 คะแนน)
เช่น การก่อสร้างถนน คลอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ, การติดตั้งกระบอกโค้ง, การก่อสร้างลานกีฬา, การปรับปรุงภูมิทัศน์, การสร้างอาชญากรรมกลุ่มคนในชุมชนสาธารณะ ฯลฯ	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
6) การดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	คะแนน (10 คะแนน)
เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, การจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน, เทศบาลเคอียอนที่, การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล, การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและทีมบริหารชุมชน ฯลฯ	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
6) การดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	คะแนน (10 คะแนน)
เช่น การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ, การเสริมสร้างความรู้ชุมชน, การสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ, การเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศสู่ประชาชนด้อยโอกาส, การอบรมและส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ, การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ ฯลฯ	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
6) การดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	คะแนน (10 คะแนน)
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก, การตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, การดูแลสุขภาพที่เน้นแบบองค์รวม, การพัฒนาศูนย์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ	
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
6) การดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ

คำชี้แจง : โปรดแสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของท่าน ในผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
ในยุทธศาสตร์ที่ท่านประทับใจ หรือที่เห็นควรปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม

.....

.....

.....

.....

.....

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

.....

.....

.....

.....

.....

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

.....

.....

.....

.....

.....

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ข้อมูลในแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รอบระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผล ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	(๔) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติสัมพันธ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกล ยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(.....)

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รอบระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผล ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบคัดกรองแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๓๐	
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๓๐	
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๓๐	
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชาาัฐ	๓๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน อนาคต	๖๐ (๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ เหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๓) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ค่อยๆไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วค่อยวัดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเสมอภาคในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๓๓ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ได้ ใช้ออกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละการกำหนดอื่นเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๓๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ ผลกระทบนำไปสู่นาคต

(เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

.....

.....

.....

.....

.....

๓.๒ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(.....)